



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	Nº OPERAÇÃO 1098954-56	Nº TransfereGOV 970312	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna	MUNICÍPIO / UF SULINA	REPASSE 2.857.843,56	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 2.857.843,56	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Adiantada	Percentual previsto em: abr-26 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Análise Concluída / A Licitar	25	un	08/2025		2.857.843,56	-	199.659,76	199.659,76	6,99%
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(6,99%)	(6,99%)
							Repasse	2.857.843,56	-	199.659,76	199.659,76
							Contrapartida	-	-	-	
							Outros	-	-	-	
							Investimento	2.857.843,56	-	199.659,76	199.659,76

SULINA

Local

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Nº - Cert. C=BR, CN=GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901, O=ICP-Brasil, OU=videreferencia
Localizador:
Data: 2026.05.22 09:27:22-0300
Formato: PGP Assinatura Versão: 2026.1.1

Representante Tomador

Nome: GILBERTO JOÃO ROSSI

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente



CLEMARI DA MOTTA FINGER

Data: 22/05/2026 13:37:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Social

Nome: CLEMARI DA MOTTA FINGER

Cargo: SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

quinta-feira, 30 de abril de 2026

Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.05.22 09:25:54 -0300

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 31879/D

ART/RRT: 1720261981831

Responsável Financeiro

Nome: MARILAINE DA SILVA LUFT

Cargo: TESOUREIRA



Documento assinado digitalmente

MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT

Data: 22/05/2026 22:51:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098954-56	Nº TransfereGOV 970312	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna	NOME DA EMPRESA GODOIS CONSTRUTORA LTDA	Nº CTEF 202/2025
---------------------------	---------------------------	---	--	--	---------------------

Medição: 1 Período: 07/04/2026 a 30/04/2026 % Realizado Período.: 6,99% % Realizado Acum.: 6,99%

		GERAL	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	UH 21	UH 22	UH 23	UH 24
Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	1																						
3	FUNDAÇÕES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
4	PILARES, VIGAS E LAJES																									
5	ALVENARIA/FECHAMENTOS		1																							
6	ESQUADRIAS METÁLICAS																									
7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS																									
8	TELHADOS																									
9	REVESTIMENTOS INTERNOS																									
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS																									
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS																									
12	FORROS																									
13	PINTURA																									
14	CERAMICA																									
15	CIMENTADOS																									
16	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																									
17	ELÉTRICAS / TELEFONICAS																									
18	HIDRÁULICA																									
19	SANITÁRIAS / PLUVIAL																									
20	APARELHOS, METAIS E BANCADAS																									
21	LIMPEZA																									

		Data das Medições											
		30/04/2026											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	6,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	199.659,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%
	R\$	199.659,76	199.659,76	199.659,76	199.659,76	199.659,76	199.659,76	199.659,76	199.659,76	199.659,76	199.659,76	199.659,76	199.659,76

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

ração



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098954-56	Nº TransfereGOV 970312	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna	NOME DA EMPRESA GODOIS CONSTRUTORA LTDA	Nº CTEF 202/2025
---------------------------	---------------------------	---	--	--	---------------------

Medição: 1 Período: 07/04/2026 a 30/04/2026 % Realizado Período.: 6,99% % Realizado Acum.: 6,99%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		GERAL	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	UH 21	UH 22	UH 23	UH 24
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

SULINA
Local
quinta-feira, 30 de abril de 2026
Data

GODOIS
CONSTRUTORA
LTDA:21697836000
167

Assinado de forma digital
por GODOIS CONSTRUTORA
LTDA:21697836000167
Dados: 2026.05.22 10:37:20
-03'00'

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.05.22 09:23:18 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT: 1720261981831

DAISE
MARTINAZZO:072
80240984

Assinado de forma digital por DAISE
MARTINAZZO:07280240984
Dados: 2026.05.22 10:34:48 -03'00'

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453
901

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
ND: C=BR, CN=GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.22 09:26:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1



Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de

Sulina

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PLACA DE OBRA

Termo de Compromisso nº 970312/2024 - Operação 1098954-56 - Programa Moradia Digna - Construção de unidades habitacionais



Sulina, 30 de abril de 2026.

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:815961899
91

Assinado de forma digital por
LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.05.22 09:29:10
-03'00'

Luciano S. Santiago
Eng. Civil fiscal da obra