


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	SALTO DO LONTRA	REGIONAL	Cascavel	ASSOCIAÇÃO	AMOP
SUBPROJETO:	PAYMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ	PARCELA	1	DATA	16/11/2023
FIRMA EMPREITEIRA:	S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	SAM	60	Lote	01
		Ano	2023	CONTRATO EMPREITADA:	82/2023
				Nº	05/06/2023
				Data	

MEIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	0,0040	0,40%	3.866,80	3.866,80	-	-
02	4	REVESTIMENTO								
	PAV-085	Limpeza e Lavagem da pista (Recap)	m2	5.678,80	100,00%	0,0030	0,51	2.896,19	-	-
	561-100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	11.357,60	100,00%	0,0041	0,34	3.861,58	-	-
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	5,66	100,00%	0,0251	4.215,97	23.946,71	-	-
	570000A	CBUQ - Reperimento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	283,95	100,00%	0,0875	293,64	83.379,08	-	-
	589000H	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	16,19	95,66%	0,1049	6.174,71	95.633,90	-	-
	570000C	CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	567,88	0,1751	10,04%	293,76	-	4.334,65	-
03	5	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	31,23	0,2024		6.174,71	-	166.820,43	-
	589000J	MEIO-FIO E SAREIETA	m	364,00	0,0171		44,82	-	192.836,20	-
04	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO								
	PAV-077	Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m2	3.221,75	0,0099		2,93	-	9.439,73	-
	100576B	Regulamentação e Compacção p/ assentamento de calçadas/laje/laçoblocos	m3	96,65	0,0196		193,39	-	18.691,14	-
	603000D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m2	2.862,33	0,2757		91,78	-	262.704,65	-
	534906K	Paver ou Blokel e=8cm - sem colchão	m2	359,42	0,0379		100,55	-	36.139,68	-
05	7	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO								
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/linha resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	181,10	0,0079		41,60	-	7.533,76	-
	820000G	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	9,00	0,0056		595,56	-	5.360,04	-
	820000J	Placa sinalização refletiva-retângulo dupla (duas de=0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	9,00	0,0064		677,67	-	6.099,03	-
06	11	ENSaios TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)								
	74	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	10,00	0,0018		170,77	-	1.707,70	-
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compacção da Mistura Asfáltica	un	10,00	0,0010		99,90	-	999,00	-
	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	10,00	0,0009		81,41	-	814,10	-
	74022/55	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	10,00	0,0023		219,87	-	2.198,70	-
	7-1	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	10,00	0,0014		133,16	-	1.331,50	-
	3-20	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica	gb	1,00	0,0061		5.846,92	-	5.846,92	-
OBSERVAÇÕES:							SOMAS	213.574,26	952.745,97	739.171,71
							Valor Total do Contrato:	R\$	952.745,97	
							Medição Acumulada:	R\$	213.574,26	
							Total Anterior:	R\$		
							Valor Desta Medição:	R\$	213.574,26	

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos) :											
 Humberto Manfroí Maia Eng. Civil - CREA PR 143184/D SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES			 Lijian Renata Cant Depieri Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A214953-2 Fiscalização Municipal								
			 Fernando Alberto Cadore Prefeito Municipal								