



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **TRES BARRAS DO PARANA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
CONVÊNIO : Nº **504/2024** PAM
EMPRESA VENCEDORA : **TONINATO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**
CNPJ : **49731641/000105**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **208/2024** DATA ASSINATURA : **15/08/2024**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.108.400,00**
SAM : Nº **54**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **2**
DATA DA MEDIÇÃO : **28/04/2025**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **2**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **10/08/2025**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **10/08/2025**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
Nº DA LICITAÇÃO: **09/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	9.794,23	100,00%	9.794,23	9.794,23
2	2	TERRAPLENAGEM	68,68%	22.592,31	68,68%	32.896,54	22.592,31
3	3	DRENAGEM	73,92%	212.733,85	73,92%	287.774,68	212.733,85
4	4	BASE / SUB-BASE	30,54%	337.660,92	30,54%	1.105.779,25	337.660,92
5	5	REVESTIMENTO		-		819.133,61	-
6	6	MEIO-FIO E SARJETA	28,82%	50.583,44	28,82%	175.524,71	50.583,44
7	7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	19,60%	105.041,31	19,60%	535.874,02	105.041,31
8	8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		97.764,82	-
9	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	8,34%	3.657,81	8,34%	43.858,14	3.657,81
TOTAL CRONOGRAMA				742.063,87		TOTAL MEDIÇÃO	742.063,87

ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
9.794,23	-	
7.620,79	14.971,52	45,51%
79.745,63	132.988,22	46,21%
-	337.660,92	30,54%
-	-	
-	50.583,44	28,82%
-	105.041,31	19,60%
-	-	
723,68	2.934,13	6,69%
OK	Valor desta	
Acumulado Med. Anterior	ETAPA da Medição	
97.884,33	644.179,54	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:

R\$644.179,54

20,72 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 09/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

TONINATO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ELVES ALEX POZZEBON
CREA PR-90.291/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA
Jean Carlos de Lima
ENGº CIVIL - CREA PR-167.397/D

PREFEITO MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA
GERSO FRANCISCO GUSSO