



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098954-56	Nº TransfereGOV 970312	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna	NOME DA EMPRESA GODOIS CONSTRUTORA LTDA	Nº CTEF 202/2025
---------------------------	---------------------------	---	--	--	---------------------

Medição: **4** Período: **30/06/2026 a 31/07/2026** % Realizado Período.: **4,50%** % Realizado Acum.: **19,95%**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	UH 21	UH 22	UH 23	UH 24
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	1	2	3	3	4																		
3	FUNDAÇÕES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4						
4	PILARES, VIGAS E LAJES		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4												
5	ALVENARIA/FECHAMENTOS		1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4												
6	ESQUADRIAS METÁLICAS																									
7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS																									
8	TELHADOS																									
9	REVESTIMENTOS INTERNOS																									
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS																									
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS																									
12	FORROS																									
13	PINTURA																									
14	CERAMICA																									
15	CIMENTADOS																									
16	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																									
17	ELÉTRICAS / TELEFONICAS																									
18	HIDRÁULICA																									
19	SANITÁRIAS / PLUVIAL																									
20	APARELHOS, METAIS E BANCADAS																									
21	LIMPEZA																									

Medições		Data das Medições											
		30/04/2026	29/05/2026	29/06/2026	31/07/2026								
Período:	%	6,99%	6,70%	1,77%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	199.659,76	191.429,14	50.452,64	128.481,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	6,99%	13,68%	15,45%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%
	R\$	199.659,76	391.088,90	441.541,54	570.022,64	570.022,64	570.022,64	570.022,64	570.022,64	570.022,64	570.022,64	570.022,64	570.022,64



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098954-56	Nº TransfereGOV 970312	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO Programa Moradia Digna	NOME DA EMPRESA GODOIS CONSTRUTORA LTDA	Nº CTEF 202/2025
---------------------------	---------------------------	---	--	--	---------------------

Medição: 4 Período: 30/06/2026 a 31/07/2026 % Realizado Período.: 4,50% % Realizado Acum.: 19,95%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		GERAL	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	UH 21	UH 22	UH 23	UH 24
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global ração

SULINA
Local
sexta-feira, 31 de julho de 2026
Data

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.07.31 11:00:02 -03'00'
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT: 1720261981831

DAISE
MARTINAZZO:0728
0240984
Assinado de forma digital por DAISE MARTINAZZO:07280240984
Dados: 2026.07.31 12:21:24 -03'00'

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Dados: 2026.07.31 11:00:12 -03'00'