



4º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 4º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 4º Medição (R\$)
TRECHO SÃO CRISTÓVÃO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.610,22	206,72	100,00%	4.437,37	33,33%	R\$351,42
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	1.063,00	238,00	100,00%	14.754,44	33,33%	R\$3.303,44
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.610,22	206,72	100,00%	85.067,07	33,33%	R\$6.737,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.929,12	399,12	100,00%	2.987,71	33,33%	R\$407,11
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	1.063,00	238,00	100,00%	2.051,59	33,33%	R\$459,34
	EXECUTADO DO TRECHO					100,00%	R\$109.298,18		R\$11.258,31
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					100,00%	R\$109.298,18		
TOTAL							R\$ 109.298,18	33,33%	R\$11.258,31

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

17/09/2024