



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE SULINA	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL SEDE	SIX PAVIMENTAÇÕES LTDA	036/2025

Medição: 2 Período: 12/09/2025 a 16/06/2026 % Realizado Período.: 22,51% % Realizado Acum.: 34,18%

Nº do Evento		Título dos Eventos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	TERRAPLENAGEM					1																				
4	SISTEMA DE DRENAGEM					1																				
5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB	1	1	1	1	1																				
6	BASE E SUB-BASE			2	2	2																				
7	TRATAMENTO SUPERFICIAL																									

Medições	
Período:	% 11,68% 22,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado:	R\$ 245.181,18 472.607,28 - - - - - - - - - - -

MUNICÍPIO DE SULINA

Local

terça-feira, 16 de junho de 2026

Data

Data das Medições												
	11/09/2025	16/06/2026										
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
%	11,68%	22,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	245.181,18	472.607,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%	11,68%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%	34,18%
R\$	245.181,18	717.788,46	717.788,46	717.788,46	717.788,46	717.788,46	717.788,46	717.788,46	717.788,46	717.788,46	717.788,46	717.788,46

Assinado digitalmente por
PATRICK WEIRICH
ND: C=BR, CN=PATRICK WEIRICH:05918640967, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.25 11:34:15 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.06.29 07:48:37 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31.879/D
ART/RRT: 1720255287872

GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Dados: 2026.06.29 07:48:26 -03'00'



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPOSNENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL SEDE OURO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SULINA	REPASSE 1.871.560,80	CONTRAPARTIDA 228.339,20	INVESTIMENTO 2.099.900,00	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-26 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Em Análise	23280	m²	036/2025	2	46.598,85	5.440,81	10.487,62	15.928,43	34,18%
2.	ADEQUAÇÃO DA ESTRADA SEDE OURO	Em Análise	31040	m²	036/2025	2	149.724,37	149.724,37	-	149.724,37	100,00%
3.	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	Em Análise	31040	m²	036/2025	2	90.016,00	90.016,00	-	90.016,00	100,00%
4.	REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM TST	Em Análise	23280	m²	036/2025	2	1.813.560,78	-	462.119,66	462.119,66	25,48%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
11.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(11,68%)	(22,51%)	(34,18%)
							Repasse	1.871.560,80	218.520,64	421.216,84	639.737,48
							Contrapartida	228.339,20	26.660,54	51.390,44	78.050,98
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	2.099.900,00	245.181,18	472.607,28	717.788,46
											34,18%

Acumulado Anterior: 11,68%

Observações:

MUNICÍPIO DE SULINA

Local GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901

Assinado de forma digital por GILBERTO
JOAO ROSSI:03160453901
Dados: 2026.06.25 09:40:54 -03'00'

Representante Tomador

Nome: GILBERTO JOÃO ROSSI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:
Cargo:

terça-feira, 19 de maio de 2026

Data LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO
STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.06.25 09:41:05 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31.879/D
ART/RRT: 1720255287872

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO

CONTRATADA

CONTRATO Nº

OBJETO

MEDIÇÃO Nº

DATA DA VISTORIA

SULINA

SIX PAVIMENTAÇÕES LTDA


036/2025

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM
TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST), NA
ESTRADA RURAL MUNICIPAL DE ACESSO A
COMUNIDADE DE LINHA SEDE OURO**

02

16/06/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br





Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br





Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 16 de junho de 2026.

LUCIANO
STEINEMANN

SANTIAGO:81596189
991

Assinado de forma digital
por LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.06.25 09:40:11
-03'00'

Luciano S. Santiago
CREA-PR 31879/D