



MUNICÍPIO			TRÊS BARRAS DO PARANÁ					DATA		07/06/2023		MEDIÇÃO 02			
OBRA			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - 3,2 KM					FONTE		DER					
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL					BDI		29,09%					
ENDEREÇO DA OBRA			ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADES: LINHA GAÚCHA - CRUZ ALTA - SANTO ISIDORO/SÃO FRANCISCO					REF.		01/08/2022					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Transporte (R\$)	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Quantidade Executada Acumulada	Quantidade Executada no Período	Valor Medido	Saldo Contrato		
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADES: LINHA GAÚCHA - CRUZ ALTA - SANTO ISIDORO/SÃO FRANCISCO					-	1.117.866,01						
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	118.776,23						
1.1.1.	DER	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	12,00		176,87	228,32	2.739,86	-		-	2.739,86		
1.1.2.	DER	820000	Placa de sinalização c/película refletiva(3,00x1,50m) - placa de obra	M2	13,50		656,59	847,59	11.442,49	-		-	11.442,49		
1.1.3.	DER	500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	M2	19.200,00		4,22	5,45	104.593,88	5.172,00	2.292,00	12.485,89	76.418,90		
1.2.			PREPARAÇÃO DA BASE					-	123.794,24						
1.2.2.	DER	532600	Colchão de argila para Pavimentção Poliédrlica	M2	18.240,00	3,19	2,07	6,79	123.794,24	4.913,40	2.177,40	14.777,94	90.447,16		
1.3.			ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO					-	656.086,27						
1.3.1.	DER	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. polidédrico	M	6.400,00	3,19	9,36	16,20	103.676,74	1.724,00	764,00	12.376,41	75.748,82		
1.3.2.	DER	521450	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	M2	18.240,00	3,19	20,27	30,29	552.409,53	4.913,40	2.177,40	65.943,89	403.604,21		
1.4.			ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO					-	112.549,96						
1.4.1.	DER	532650	Enchimento com argila	M2	18.240,00	3,19	0,93	5,32	97.009,59	4.913,40	2.177,40	11.580,52	70.877,63		
1.4.2.	DER	532700	Compactação do Pavimento Polidédrico	M2	18.240,00		0,86	0,85	15.540,37	4.913,40	2.177,40	1.855,13	11.354,18		
1.5.			CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO					-	106.659,32						
1.5.1.	DER	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	M2	6.400,00		1,45	1,87	11.979,55	1.724,00	1.724,00	3.226,99	8.752,56		
1.5.2.	DER	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	M2	6.400,00		11,46	14,79	94.679,77	1.724,00	1.724,00	25.504,36	69.175,41		
Percentual da medição atual:							13,22%		Percentual da medição acumulada:			26,60%			
OBSERVAÇÕES: 2ª Medição referente a 382 metros de extensão, executado no trecho Linha Gaúcha (Valor total: R\$147.751,14. Sendo que, R\$ 6.260,00 de contrapartida / R\$ 22.559,62 referente 1º aditivo / R\$ 118.931,52 de Convênio SEAB 037/2022).									Valor Total do Contrato:		1.117.866,01				
									Medição Acumulada:		297.304,79				
									Total Anterior:		149.553,65				
									Valor Desta Medição:		147.751,14				
Três Barras do Paraná, 07 de junho de 2023.															
Jean Carlos de Lima Engenheiro Civil CREA-PR 167397/D															