



2ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 2ª Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 2ª Medição (R\$)
TRECHO SÃO CRISTÓVÃO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.610,22	494,00	54,96%	4.437,37	33,33%	R\$839,80
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	1.063,00	155,00	45,63%	14.754,44	33,33%	R\$2.151,40
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.610,22	494,00	54,96%	85.067,07	33,33%	R\$16.099,46
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.929,12	520,00	51,55%	2.987,71	33,33%	R\$530,40
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	1.063,00	155,00	45,63%	2.051,59	33,33%	R\$299,15
	EXECUTADO DO TRECHO					53,43%	R\$109.298,18		R\$19.920,21
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					53,43%	R\$58.397,06		
TOTAL							R\$ 109.298,18	33,33%	R\$19.920,21