



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
SOLICITADO PELA ITAIPU PARA PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO

ÁREA: 3.168,44 m²

ENDEREÇO:

**RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº400
SÃO CRISTOVÃO - CORONEL VIVIDA/PR**

EMPRESA CONTRATADA: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Nº CNPJ DA EMPRESA: 30.972.275/0001-58

CONTRATO Nº 37/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 01/2024

INICIO DA OBRA: 04/06/2024

FINAL DA OBRA: 02/04/2026

DATA DE FISCALIZAÇÃO: 15/04/2026

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 17 de abril de 2026.

Katia Eloiza da Rocha

Engenheira Civil – Crea: PR-216273/D

RNP-1722118482

Secretaria de Planejamento Urbano