



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DAS VIAS MARGINAIS NA RODOVIA BR 373 E BR 158, ENTRE O TREVO DA RUA ROMÁRIO MARTINS ATÉ O TREVO DA AVENIDA GENEROSO MARQUES

QUANTIDADES:

<i>Sistemas de drenagem para obras civis bueiro</i>	900,00 METRO
<i>Sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo</i>	16,00 UNID
<i>Sistemas de drenagem para obras civis meio-fio</i>	4605,48 METRO
<i>Base e sub-base para rodovias</i>	9180,48 M3
<i>Pavimentação asfáltica para rodovias</i>	2991,00 TON
<i>Sinalização viária horizontal</i>	1472,18 M2
<i>Sinalização urbana vertical</i>	30,00 UNID
<i>Volume/área de escavação - terraplenagem</i>	44813,97 M3
<i>Compactação - terraplenagem</i>	25993,80 M3
<i>Sistemas de drenagem para obras civis dreno</i>	820,00 METRO
<i>Instalações elétricas em baixa tensão</i>	86,00 UNID
<i>Pavimentação em concreto para vias urbanas</i>	255,31 M3

ENDEREÇO: diversas ruas do município:

VIAS MARGINAIS NA RODOVIA BR 373 E BR 158, ENTRE O TREVO DA RUA ROMÁRIO MARTINS ATÉ O TREVO DA AVENIDA GENEROSO MARQUES

EMPRESA CONTRATADA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA

Nº CNPJ DA EMPRESA: 05.461.328/0001-29

CONTRATO Nº 01/202477

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 09/2023

INICIO DA OBRA: 14/02/2024

FINAL DA OBRA: 17/03/2026

DATA DE FISCALIZAÇÃO: 17/06/2026

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo, a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 17 de junho de 2026.

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil – Crea: 209.761D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos