



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS	NOME DA EMPRESA LMS PAVIMENTAÇÕES LTDA	Nº CTEF 89/2025
------------------	----------------------	--	---	---	--------------------

Medição: **2** Período: **18/12/2025 a 26/01/2026** % Realizado Período.: **14,09%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
3	CORREÇÕES NO PAVIMENTO EXISTENTE			1																							
4	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	1	1	1	1	1	1	2																			
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2	2	2	2	2	2	2																			

		Data das Medições											
		17/12/2025	26/01/2026										
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	85,91%	14,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	768.061,43	125.938,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	85,91%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	768.061,43	894.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00

MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU
Local
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ALINE CAMELLO
Profissão: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU: CAU A 44.316-6
ART/RRT: 16367937