



2 | Blocos, cálices e viga baldrame da lateral direita



3 | Blocos, cálices e viga baldrame da frente da obra



4 | Vista dos fundos: demolições realizadas



5 | Lateral direita: final da concretagem da baldrame



6 | Lateral direita: necessário instalar pilares pré-moldados para dar continuidade à viga baldrame



7 | Lateral esquerda: final da concretagem da baldrame



8 | Lateral esquerda: necessário instalar pilares pré-moldados para dar continuidade à viga baldrame



9 | Lateral esquerda: fundos da obra



10 | Vista leste da obra



11 | Demolições realizadas nos fundos da obra



12 | Vista sudoeste da obra

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/16873/lote/21661/medicao/16674/relatorio-fotografico/5941>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Chopinzinho, 03 de outubro de 2025.

Talita Baseggio Kaminski Dalsasso
Engenheiro Civil
Registro no Órgão de Classe: PR 101449/D