



10º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 10º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 10º Medição (R\$)
LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.313,64		100,00%	2.233,19	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	330,80		100,00%	4.591,51	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.313,64		100,00%	42.811,53	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.412,88		100,00%	1.441,14	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	330,80		100,00%	638,45	33,33%	R\$0,00
EXECUTADO DO LOTE 01						100,00%	R\$51.715,82		R\$0,00
LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.506,59	250,66	100,00%	4.261,20	33,33%	R\$426,12
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,89	1.080,70	108,07	100,00%	15.010,93	33,33%	R\$1.501,10
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.506,59	250,66	100,00%	81.689,77	33,33%	R\$8.169,01
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.830,80	283,08	100,00%	2.887,42	33,33%	R\$288,75
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	1.080,70	108,07	100,00%	2.085,76	33,33%	R\$208,58
EXECUTADO DO LOTE 02						100,00%	R\$105.935,08		R\$10.593,56
LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.385,16		100,00%	4.054,77	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	757,56		100,00%	10.514,94	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.385,16		100,00%	77.732,37	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.612,43		100,00%	2.664,68	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	757,46		100,00%	1.461,90	33,33%	R\$0,00
EXECUTADO DO LOTE 03						100,00%	R\$96.428,66		R\$0,00
LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.093,14		62,57%	1.858,34	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	371,94		64,53%	5.162,53	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.093,14		62,57%	35.625,44	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.204,72		59,76%	1.228,82	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	371,94		64,53%	717,85	33,33%	R\$0,00
EXECUTADO DO LOTE 05						62,75%	R\$44.592,98		R\$0,00
TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO						94,44%	R\$282.062,72		
TOTAL							R\$ 298.672,54	33,33%	R\$10.593,56