



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	0	0				(SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	Nº RRE	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	CORONEL VIVIDA PR	0,00	0,00	0,00	4	

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Atrasada	abr-24 100,00%	Reprogramar	-	-269.346,63

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	0	0		0	4	269.346,63	165.000,35	89.106,98	254.107,33	94,34%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(61,26%)	(33,08%)	(94,34%)
							Repasse	-	-	-	
							Contrapartida	269.346,63	165.000,35	89.106,98	254.107,33
							Outros	-	-	-	
							Investimento	269.346,63	165.000,35	89.106,98	254.107,33

Acumulado Anterior: 61,26%

Observações:

CORONEL VIVIDA PR

Local

Representante Tomador

Nome: ANDERSON BARRETO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 3 de abril de 2024

Data

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2024.06.10.15:42:51-03007

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO

Profissão: ARQUITETO E URBANISTA

CREA/CAU: A230599-2

ART/RRT: 12708959

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: