

ADITIVO 02 - READEQUAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO**CT : 72/2024 - CE 12/2024 - SAM 68**

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA					
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					
LOCAL DA OBRA:	BAIRROS SÃO CRISTÓVÃO, SÃO LUIZ, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MADALOSSO, PRIMAVERA, CENTRO, JARDIM MARIA DA LUZ, IMARIBO, CAMILOTTI E SANTA CRUZ					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ADITIVO		
				VALOR UNIT	QUANTIDADE ADITADA	ACRÉSCIMOS
	589	DRENAGEM				
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	14,51	7,82	113,47
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	43,13	14,90	642,64
610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	108,76	56,00	6.090,56
610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	383,82	31,80	12.205,47
	556	BASE / SUB-BASE				
531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	237,87	287,10	68.292,47
531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	194,37	676,54	131.499,08
	551	REVESTIMENTO				
560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	0,63	931,72	586,99
589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	4.694,95	1,11	5.211,39
	557	MEIO-FIO E SARJETA				
810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	55,31	289,51	16.012,79
	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				
511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	5,34	275,11	1.469,09
520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	39,99	969,67	38.777,10
28/11/2025				TOTAL	R\$	280.901,05

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Coronel Vivida - PR