

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
19	2014	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NOS CONJ. HABITACIONAIS MAE VIDA E FRANC. JOSE GUGIK	Contrato 165/2014	180	04/08/2015	R\$ 264.096,26	0,00%

Nº19/2014
Data Inicial: 04/08/2015

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
NOS CONJ. HABITACIONAIS MAE VIDA E
FRANC. JOSE GUGIK**

R\$ 264.096,26

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

440251

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6262	2015	04/08/2015	6262

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	0	04/08/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
04/08/2015		Contrato
04/08/2015		Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.1*.8**-37	ART (CREA)	20**1*3**47	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*3**36	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*3**36	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*3**36	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				0	R\$ 264.096,26	31/01/2014	
Contrato	165	2014	76.995.455/0001-56	0	R\$ 264.096,26	30/10/2014	0,00%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					