

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra  | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|---|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 11          | 2015 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA AREA CENTRAL DA CIDADE | Contrato 98/2015 | 60    | 06/10/2015   | R\$ 730.969,03 | 100,00%   |
|             |      | <b>Esta intervenção foi concluída</b>   |                  |       |              |                |           |

Nº11/2015  
Data Inicial: 06/10/2015

**EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO  
ASFALTICO COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS  
DA AREA CENTRAL DA CIDADE**

**R\$ 730.969,03**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

137051

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 8651          | 2015 | 01/10/2015 | 12261  |
| 8650          | 2015 | 01/10/2015 | 12261  |
| 10010         | 2015 | 01/11/2015 | 12261  |
| 10902         | 2015 | 01/12/2015 | 12261  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12261           | 1052           | 2528                              | 01/10/2015 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 02*.5*.9**-03              | ART (CREA)               | 20**3*8**93         | Execução de Obra         | Sim                  |
| CPF                             | 23**1*3**34                | ART (CREA)               | 20**2*6**60         | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 23**1*3**34                | ART (CREA)               | 20**2*6**60         | Fiscalização             | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 5164       | R\$ 730.969,03 | 30/07/2015 |           |
| Contrato | 98               | 2015 | 76.995.455/0001-56 | 5165       | R\$ 730.969,03 | 30/07/2015 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 5194       | Medição | 1      | Jurisdicionado | 03/11/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 98/2015 | 30,07%    |
| 5207       | Medição | 2      | Jurisdicionado | 17/12/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 98/2015 | 67,25%    |
| 5507       | Medição | 7      | Jurisdicionado | 02/05/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 98/2015 | 67,25%    |

|      |           |   |                |            |                              |                     |         |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|---------------------|---------|
| 5528 | Medição   | 8 | Jurisdicionado | 08/06/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>98/2015 | 100,00% |
| 5516 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 08/06/2016 |                              |                     |         |