

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2011	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA BAIRRO SÃO PEDRO Esta intervenção foi concluída	Contrato 749/2012	80	30/11/2011	R\$ 51.958,00	100,00%

Nº2/2011
Data Inicial: 30/11/2011

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA BAIRRO SÃO PEDRO

R\$ 51.958,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2979

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
41	2013	02/01/2013	12217

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	749	2012	80.874.100/0001-86	0	R\$ 51.958,00	21/11/2011	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
12013	Medição	4	Jurisdicionado	23/01/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 749/2012	100,00%
3961	Conclusão	5	Jurisdicionado	15/03/2013			