

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2012	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 835/2012	120	25/06/2012	R\$ 309.055,88	0,00%
1	2012	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 3/2013	120	25/06/2012	R\$ 309.055,88	0,00%

Nº1/2012  
Data Inicial: 25/06/2012

# IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA

R\$ 309.055,88

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
758	2013	11/03/2013	12217

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84**7/D	Orçamento	Sim
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim
CPF	56*.4*.0**-72	ART (CREA)	PR 18**1/D	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				0	R\$ 309.055,88	25/06/2012	
Contrato	835	2012	80.874.100/0001-86	0	R\$ 309.055,88	25/06/2012	0,00%
Aditivo	3	2013	80.874.100/0001-86	3955	R\$ 309.055,88	07/03/2013	0,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3956	Conclusão	2	Jurisdicionado	20/03/2013			