

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2024	Pavimentação Poliédrica Linha Santa Bárbara a Santa Luzia do Bandeira Esta intervenção está em andamento	Contrato 65/2024	365	01/08/2024	R\$ 2.368.533,00	47,84%

Nº8/2024
Data Inicial: 01/08/2024

Pavimentação Poliédrica Linha Santa Bárbara a Santa Luzia do Bandeira

R\$ 2.368.533,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100022

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8542	2024	01/08/2024	12494
8543	2024	01/08/2024	12494
3858	2025	28/03/2025	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1003	2400001	01/08/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.4*.9**-36	ART (CREA)	17**7*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.4*.9**-36	ART (CREA)	17**7*/D	Orçamento	Sim
CPF	06*.4*.9**-36	ART (CREA)	17**7*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2402666	R\$ 2.752.484,27	01/02/2024	
Contrato	65	2024	76.205.707/0001-04	2402667	R\$ 2.368.533,00	12/06/2024	47,84%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2402668	Medição	1	Jurisdicionado	31/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2024	9,70%
2403539	Medição	2	Jurisdicionado	31/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2024	28,71%
2403539	Medição	3	Jurisdicionado	31/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2024	28,71%
2500422	Medição	4	Jurisdicionado	31/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2024	37,38%

2500422	Medição	5	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2024	37,38%
2501943	Medição	6	Jurisdicionado	31/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2024	47,84%

Nº8/2024
Data Inicial: 01/08/2024

Pavimentação Poliédrica Linha Santa Bárbara a Santa Luzia do Bandeira

Documentos

R\$ 2.368.533,00

ORÇAMENTO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091832-02	Nº TransfereGOV 954182/2023	PROPONENTE / TOMADOR Município de Salto do Lontra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrca na Linha Santa Bárbara			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação	MUNICÍPIO / UF Salto do Lontra/PR	BDI 1 26,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação									2.752.484,27	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					-	2.752.484,27	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.156,08	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	311,89	BDI 1	394,51	3.156,08	RA
1.2.			DRENAGEM					-	30.219,04	
1.2.1.	DER-PR	600300	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	72,00	11,28	BDI 1	14,27	1.027,44	RA
1.2.2.	DER-PR	601200	REATERRO E APOIAMENTO MECÂNICO	M3	60,68	30,14	BDI 1	38,12	2.313,12	RA
1.2.3.	DER-PR	620100	BOCA DE BSTC 0,60M	UD	8,00	922,61	BDI 1	1.167,01	9.336,08	RA
1.2.4.	DER-PR	610600	CORPO DE BSTC 0,60M SEM BERÇO	M	40,00	328,95	BDI 1	416,09	16.643,60	RA
1.2.5.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	318,72	2,23	BDI 1	2,82	898,80	RA
1.3.			REVESTIMENTO					-	1.848.811,15	
1.3.1.	DER-PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	36.438,97	2,16	BDI 1	2,73	99.478,38	RA
1.3.2.	DER-PR	575100	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	12.652,42	1,58	BDI 1	2,00	25.304,84	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32.795,08	2,46	BDI 1	3,11	101.992,69	RA
1.3.4.	DER-PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	36.438,97	22,19	BDI 1	28,07	1.022.841,88	RA
1.3.5.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	273.292,30	1,65	BDI 1	2,09	571.180,91	RA
1.3.6.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	34.161,55	0,65	BDI 1	0,82	28.012,45	RA
1.4.			MEIO FIO E SARJETA					-	685.246,47	
1.4.1.	DER-PR	810250	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (PRÉ-MOLDADO)	M	12.652,42	38,75	BDI 1	49,01	620.095,10	RA
1.4.2.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23.103,32	2,23	BDI 1	2,82	65.151,37	RA
1.5.			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					-	185.051,53	
1.5.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	12.652,42	10,85	BDI 1	13,72	173.591,20	RA
1.5.2.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.063,95	2,23	BDI 1	2,82	11.460,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

ORÇAMENTO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091832-02	Nº TransfereGOV 954182/2023	PROPONENTE / TOMADOR Município de Salto do Lontra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrca na Linha Santa Bárbara			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação	MUNICÍPIO / UF Salto do Lontra/PR	BDI 1 26,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação									2.752.484,27
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Salto do Lontra/PR

Local

terça-feira, 2 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Joscenei Terebinto

CREA/CAU: CREA PR 210342/D

ART/RRT: 1720241230431

Documento assinado digitalmente



JOSCENEI TEREBINTO

Data: 02/04/2024 13:07:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECURSO



D R CALÇAMENTOS LTDA CNPJ 49.422.030/0001-85
RUA DAS FLORES, N° 33, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
SALTO DO LONTRA – PR CEP: 85.670-000 TEL: (46) 99940-0399
E-MAIL: drcalcamentos@gmail.com

ANEXO V – PROPOSTA DE PREÇOS

AO

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS

CONCORRÊNCIA N° 04/2024

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação poliédrica em Estradas Vicinais no Município de Salto do Lontra totalizando 36.438,97 m² de pavimentação poliédrica conforme projeto e com recursos CR 954182/2023/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

A empresa D R CALÇAMENTOS LTDA, CNPJ/MF n° 49.422.030/0001-85, com sede na cidade de Salto do Lontra, estado do Paraná, sito à Rua das Flores, n° 33, Bairro Jardim Primavera, CEP 85.670-000, Telefone: (46) 99940-0399, E-mail: drcalcamentos@gmail.com, propõe à Prefeitura Municipal de Salto do Lontra a execução do objeto da licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ 2.368.533,00 (dois milhões trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos e trinta e três reais), sendo 70 % (setenta por cento) referente aos materiais e 30 % (trinta por cento) referente à mão de obra.
- 2) O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Deiquimar dos Reis portador do CPF n° 052.964.959-42 e será responsável técnico pelos serviços o Sr. Francisco Suzin, Engenheiro Civil, CREA/n.º e/ou CAU/n.º PR-15931/D.

Deiquimar dos Reis

proposta

D R CALÇAMENTOS LTDA CNPJ 49.422.030/0001-85
RUA DAS FLORES, Nº 33, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
SALTO DO LONTRA – PR CEP: 85.670-000 TEL: (46) 99940-0399
E-MAIL: drcalcamentos@gmail.com

A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias contados da apresentação da proposta.

Salto do Lontra – PR, 12 de junho de 2024.


DEIQUIMAR DOS REIS
CPF nº 052.964.959-42
Sócio Administrador
[49.422.030/0001-85]
D R CALÇAMENTOS
LTDA
RUA DAS FLORES Nº33 - JARDIM
PRIMAVERA - CEP: 85.670-000
SALTO DO LONTRA - PR

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI-1

CÁLCULO DO BDI		
TIPO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Títulos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,75%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta - 0% ou 4,5%)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,41%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,49%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Salto do Lontra(PR), 12 de Junho de 2024

FRANCISCO

SUZIN:297410259

04

Assinado de forma digital por
FRANCISCO
SUZIN:29741025904
Dados: 2024.06.05 09:56:37
-03'00'

Eng. Civil Francisco Suzin
Grea-PR 15.931/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DR CALÇAMENTOS LTDA.

CNPJ n.º 49.422.030/0001-86

Rua das Flores, 33 - Bairro Jardim Primavera -

85.670-000 - SALTO DO LONTRA - PARANÁ

Município : SALTO DO LONTRA - PARANÁ

Obra : Pavimentação Poliédrica em estradas vicinais

Local : Comunidade de Santa Bárbara

Data : 12/06/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	4.º MÊS	5.º MÊS	6.º MÊS	7.º MÊS	8.º MÊS	9.º MÊS	10.º MÊS	11.º MÊS	12.º MÊS
1	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	2.368.533,00												
1.1	Serviços Preliminares	2.716,36	9,51%	9,35%	9,39%	9,57%	9,47%	9,45%	9,31%	9,40%	6,47%	6,37%	6,51%	5,20%
		2.716,36	2.716,36											
1.2	Drenagem	26.009,05	100,00				6.502,26	6.502,26			6.502,26		6.502,26	
		26.009,05				25,00	25,00	25,00			25,00		25,00	
1.3	Revestimento	1.590.647,27	151.270,56	150.475,23	151.270,56	149.679,91	148.089,26	152.224,94	149.838,97	151.429,82	99.733,58	102.596,75	100.369,84	83.668,05
		1.590.647,27	9,51	9,46	9,51	9,41	9,31	9,57	9,42	9,52	6,27	6,45	6,31	5,26
1.4	Meio-fio e Sarjeta	589.942,94	56.094,06	55.789,14	56.094,06	55.504,22	54.914,38	56.447,97	55.563,20	56.153,05	36.383,15	38.044,87	37.219,09	31.025,74
		589.942,94	9,51	9,46	9,51	9,41	9,31	9,57	9,42	9,52	6,27	6,45	6,31	5,26
1.5	Serviços de Urbanização	159.317,38	15.151,08	15.071,42	15.151,08	14.991,77	14.832,45	15.246,67	15.007,70	15.167,01	9.989,20	10.275,97	10.052,93	8.380,09
		159.317,38	9,51	9,46	9,51	9,41	9,31	9,57	9,42	9,52	6,27	6,45	6,31	5,26
	VALOR TOTAL	2.368.533,00												
	VALOR DAS PARCELAS		225.232,06	221.345,80	222.515,70	226.678,16	224.338,35	223.919,59	220.409,87	222.749,68	153.208,20	150.917,59	154.144,12	123.073,88
	PERCENTUAL DAS PARCELAS		9,51	9,35	9,39	9,57	9,47	9,45	9,31	9,40	6,47	6,37	6,51	5,20
	VALOR ACUMULADO		225.232,06	446.577,86	669.093,56	895.771,72	1.120.110,07	1.344.029,65	1.564.439,53	1.787.189,21	1.940.397,41	2.091.315,00	2.245.459,12	2.368.533,00
	PERCENTUAL ACUMULADO		9,51	18,85	28,25	37,82	47,29	55,75	66,05	75,46	81,92	88,30	94,80	100,00

FRANCISCO

Assinado de forma digital por
FRANCISCO SUZIN:29741025904
SUZIN:29741025904 Dados: 2024.06.12 10:51:12 -03'00'

Eng. Civil Francisco Suzin

Crea=PR 15.931/D

Francisco Suzin

D R Calçamentos Ltda.

Representante Legal

D R CALÇAMENTOS LTDA.		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
CNPJ n.º 49.422.030/0001-85 Telefone (46) 99940-0399 Rua das Flores, 33 - Bairro Jardim Primavera - 85.670-000 - SALTO DO LONTRA - PARANA		Município : SALTO DO LONTRA - PARANA Obra : Pavimentação Polidétrica em estradas vicinais do município. Local : Localidade de Linha Santa Bárbara Data : 12/06/2024					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	P. Unitário (S/BDI) (R\$)	BDI 1	P. Unitário (C/BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL R\$
1.	Pavimentação Polidétrica em estradas vicinais do município				26,49%		2.368.533,00
1.1	Serviços Preliminares						2.716,36
1.1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galv, e estrut. mad.	m2	8,00	311,89	BDI 1	339,55	2.716,36
1.2	Drenagem						26.009,05
1.2.1	Escavação de bueiros em material de primeira categoria	m3	72,00	11,28	BDI 1	12,28	884,17
1.2.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	60,68	30,14	BDI 1	32,81	1.991,06
1.2.3	Boca de BSTC Ø 60cm	unid.	8,00	922,61	BDI 1	1.004,42	8.035,34
1.2.4	Corpo de BSTC Ø 60cm sem berço	m	40,00	328,95	BDI 1	358,12	14.324,71
1.2.5	Transp. c/ caminhão carroc. 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km	txkm	318,72	2,23	BDI 1	2,43	773,77
1.3	Revestimento						1.590.647,27
1.3.1	Colchão de argila para pavimento polidétrico	m2	36.438,97	2,16	BDI 1	2,35	85.687,19
1.3.2	Contenção lateral com solo local para pavimento polidétrico	m2	12.652,42	1,58	BDI 1	1,72	21.763,40
1.3.3	Transp. c/ caminhão basc.10m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30km	m3xkm	32.795,08	2,46	BDI 1	2,68	87.829,39
1.3.4	Extração, carga, transporte, preparo e assenamento do polidéro	m2	36.438,97	22,19	BDI 1	24,16	880.277,16
1.3.5	Transp. c/ caminhão basc.10m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30km	txkm	273.292,30	1,65	BDI 1	1,80	490.916,22
1.3.6	Transp. c/ caminhão basc.10m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30km	txkm	34.161,55	0,65	BDI 1	0,71	24.173,91
1.4	Meio-fio e Sarjeta						589.842,94
1.4.1	Meio-fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)	m	12.652,42	38,75	BDI 1	42,19	533.754,25
1.4.2	Transp. c/ caminhão carroc. 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km	txkm	23.103,32	2,23	BDI 1	2,43	56.088,69
1.5	Serviços de Urbanização						159.317,38
1.5.1	Plantio de grama Batatais em placas	m2	12.652,42	10,85	BDI 1	11,81	149.451,19
1.5.2	Transp. c/ caminhão carroc. 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km	txkm	4.063,95	2,23	BDI 1	2,43	9.866,19

FRANCISCO

Assinado de forma digital por
FRANCISCO SUZIN:29741025904

SUZIN:29741025904

Dados: 2024.06.12 10:53:38 -03'00'

Eng. Civil Francisco Suzin
Crea-PR 15.931/D


D R Calçamentos Ltda.
Representante Legal

1ª Medição



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091832-02	Nº TransfereGOV 954182/2023	PROPONENTE TOMADOR Município de Salto do Lontra	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrica na Linha Santa Bárbara	NOME DA EMPRESA DR Calçamentos Ltda	Nº CTEF 0
---------------------------	--------------------------------	--	--	--	--------------

Medição: **1** Período: **25/06/2024 a 29/07/2024** % Realizado Período.: **9,70%** % Realizado Acum.: **9,70%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																											
1	Administração Local	1																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																										
3	DRENAGEM				1	1				1																	
4	REVESTIMENTO	1																									
5	MEIO FIO E SARJETA	1																									
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																										

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

		Data das Medições											
		29/07/2024											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	9,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	229.652,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%
	R\$	229.652,51	229.652,51	229.652,51	229.652,51	229.652,51	229.652,51	229.652,51	229.652,51	229.652,51	229.652,51	229.652,51	229.652,51

Salto do Lontra/PR
Local
segunda-feira, 29 de julho de 2024
Data

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 175.770/D
ART/RRT: 1720243606668

Empresa: Jonathan Kozikoski Freitas
CNPJ: 06.424.795/936
Endereço: Rua Santa Bárbara, 100 - Jd. Santa Bárbara - Salto do Lontra - PR - CEP: 85100-000
E-mail: jonathan@kozikoski.com.br
Fone: (41) 3030-0000
Data: 2024.07.29 08:43:21 -0200
Print PDF - Versão: 2024.2.2

3ª Medição - PLE


PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
 OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091832-02	Nº TransfereGOV 954182/2023	PROPONENTE TOMADOR Município de Salto do Lontra	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrica na Linha Santa Bárbara	NOME DA EMPRESA DR Calçamentos Ltda	Nº CTEF 0
----------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---------------------

 Medição: **3** Período: **03/09/2024 a 10/10/2024** % Realizado Período.: **9,66%** % Realizado Acum.: **28,71%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	DRENAGEM																									
4	REVESTIMENTO																									
5	MEIO FIO E SARJETA																									
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																									

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

1																										
1	2	3		1	1					1		3														
1	2	3																								
2	3																									

		Data das Medições											
		29/07/2024	02/09/2024	10/10/2024									
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	9,70%	9,35%	9,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	229.652,51	221.457,65	228.881,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	9,70%	19,05%	28,71%	28,71%	28,71%	28,71%	28,71%	28,71%	28,71%	28,71%	28,71%	28,71%
	R\$	229.652,51	451.110,16	679.991,93	679.991,93	679.991,93	679.991,93	679.991,93	679.991,93	679.991,93	679.991,93	679.991,93	679.991,93

Salto do Lontra/PR

Local

quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Data

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 175.770/D

ART/RRT: 1720243606668

 Digitalizado por: JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
 DN: CN=, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Presidência do Brasil, IP=, OU=PRF e CPM-A1, O=CA, VALID
 PPS DE QUALIDADE DIGITAL, CUF=PRF00000113, OU=JONATHAN KOZIKOSKI
 FREITAS:06424795936 - if this document
 Created:
 Date: 2024.10.10 15:28:43 (UTC)
 Print PDF Reader Version: 2024.1.13

4ª Medição - RRE



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Salto do Lontra	Nº OPERAÇÃO 1091832-02	Nº TransfereGOV 954182/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrica na Linha Santa Bárbara	MUNICÍPIO / UF Salto do Lontra/PR	REPASSE 2.365.844,90	CONTRAPARTIDA 2.688,10	INVESTIMENTO 2.368.533,00	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: dez-24 56,74%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	Em Análise	36438,97	m²	65/2024	4	2.368.533,00	679.991,93	205.280,14	885.272,07	37,38%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(28,71%)	(8,67%)	(37,38%)	
							Repasse	2.365.844,90	679.220,19	205.047,17	884.267,36	
							Contrapartida	2.688,10	771,74	232,97	1.004,71	37,38%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	2.368.533,00	679.991,93	205.280,14	885.272,07	

Acumulado Anterior: 28,71%

Observações:

Salto do Lontra/PR

Local

Representante Tomador

Nome: Fernando Alberto Cadore

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

Data

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
DN: cn=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936, o=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PE A1, ou=Presencial, ou=23924010000119,
c=BR, st=Paraná, ou=Salto do Lontra, ou=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.12.18 14:19:12 -0300
Form PDF-Reader Version: 2024.0.0

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 175.770/D

ART/RRT: 1720243606668

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

5ª Medição - PLE


PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
 OGU

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091832-02	Nº TransfereGOV 954182/2023	PROPONENTE TOMADOR Município de Salto do Lontra	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrica na Linha Santa Bárbara	NOME DA EMPRESA DR Calçamentos Ltda	Nº CTEF 65/2024
----------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---------------------------

 Medição: **5** Período: **19/12/2024 a 20/02/2025** % Realizado Período.: **19,49%** % Realizado Acum.: **47,84%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	DRENAGEM																									
4	REVESTIMENTO																									
5	MEIO FIO E SARJETA																									
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																									

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

1																										
1	2	5	4	5						1			3													
1	2	5	4	5																						
2	3	5	5	5																						

Data das Medições

Medições	Data das Medições											
	29/07/2024	02/09/2024	10/10/2024	18/12/2024	20/02/2025							
Período:	%	9,42%	9,35%	0,91%	8,67%	19,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	223.164,46	221.457,65	21.544,02	205.280,14	461.659,33	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	9,42%	18,77%	19,68%	28,35%	47,84%	47,84%	47,84%	47,84%	47,84%	47,84%	47,84%
	R\$	223.164,46	444.622,11	466.166,13	671.446,27	1.133.105,60	1.133.105,60	1.133.105,60	1.133.105,60	1.133.105,60	1.133.105,60	1.133.105,60

Salto do Lontra/PR

Local

terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Data

 JONATHAN KOZIKOSKI
 FREITAS:06424795936

 Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
 DN: cn=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936, ou=CAIXA, ou=PR, ou=GOV.BR, email=jonathan.kozikoski@caixa.gov.br, c=BR
 Reason: I am the author of this document
 Date: 2025.02.25 15:28:23 -0300
 Field ID: Reader Version: 2024.4.0

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 175.770/D

ART/RRT: 1720243606668