

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2024	Fechamento do Centro de Eventos Municipal com Fornecimento e instalação de Vidros e Esquadrias.	Contrato 18/2024	90	25/03/2024	R\$ 419.730,84	100,00%
<b>Esta intervenção foi concluída</b>							

Nº2/2024  
Data Inicial: 25/03/2024

**Fechamento do Centro de Eventos Municipal  
com Fornecimento e instalação de Vidros e  
Esquadrias.**

**R\$ 419.730,84**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2325

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1871	2024	20/03/2024	12543
1870	2024	20/03/2024	12543
1869	2024	20/03/2024	12543
4187	2024	13/06/2024	12543
1874	2024	20/03/2024	12543
5515	2024	30/07/2024	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	02/05/2024

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
09/03/2025	18	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.5*.2**-83	ART (CREA)	17**2*1**05**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*3**50**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*3**50**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*1**78**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5637	R\$ 466.889,37	18/10/2023	
Contrato	18	2024	80.869.886/0001-43	5638	R\$ 419.730,84	04/12/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5639	Medição	1	Jurisdicionado	17/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2024	23,04%
5658	Medição	2	Jurisdicionado	11/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2024	84,09%
5672	Medição	3	Jurisdicionado	23/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 18/2024	100,00%
5673	Conclusão	4	Jurisdicionado	23/07/2024			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900188059978					


Nº2/2024  
Data Inicial: 25/03/2024

# Fechamento do Centro de Eventos Municipal com Fornecimento e instalação de Vidros e Esquadrias.


Documentos

R\$ 419.730,84

## Município de Sulina

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	CENTRO DE EVENTOS SULINA		 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de <b>Sulina</b> <small>Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85665-000 - Sulina - Paraná</small>	PADO MUNICIPAL 28 DE JULHO CNPJ 20.969.988/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br		
LOCAL:	RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT					
DATA:	10/18/2023					
Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	
<b>1</b>	<b>PORTÕES DE ROLO</b>				<b>R\$ 29,483.44</b>	
1.1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 3,00m, ALT 2,75m	2.00	und	14,741.72	R\$ 29,483.44	
<b>2</b>	<b>GUARDA CORPO</b>				<b>R\$ 25,723.69</b>	
2.1	GUARDA CORPO EM INOX, TUBO 1.1/2 E PERFIL U PARA VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4mm, LARG 0,80m, ALT 1,10m	2.00	und	1,560.85	R\$ 3,121.70	
2.2	GUARDA CORPO EM INOX, TUBO 1.1/2 E PERFIL U PARA VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4mm, LARG 20,00m, ALT 1,10m	1.00	und	22,601.99	R\$ 22,601.99	
<b>3</b>	<b>FACHADA PELE DE VIDRO</b>				<b>R\$ 296,568.31</b>	
3.1	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,35m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,30m, ALT 1,70m	2.00	und	17,499.98	R\$ 34,999.96	
3.2	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,50m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 4,90m, ALT 1,70m	2.00	und	16,459.05	R\$ 32,918.10	
3.3	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,50m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,00m, ALT 1,70m	2.00	und	16,543.41	R\$ 33,086.82	
3.4	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,93m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,10m, ALT 1,70m	1.00	und	16,933.51	R\$ 16,933.51	
3.5	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 6X2 - 8 FIXOS E 4 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 10,71m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 6,30m, ALT 1,70m	1.00	und	20,423.50	R\$ 20,423.50	
3.6	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,90m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,50m, ALT 1,75m	1.00	und	18,045.19	R\$ 18,045.19	
3.7	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,00m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,00m, ALT 1,75m	6.00	und	16,976.11	R\$ 101,856.66	
3.8	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,90m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,40m, ALT 1,75m	1.00	und	17,980.92	R\$ 17,980.92	
3.9	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 6X2 - 8 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 10,80m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 6,00m, ALT 1,75m	1.00	und	20,323.65	R\$ 20,323.65	
<b>4</b>	<b>PORTA</b>				<b>R\$ 20,891.18</b>	
4.1	PORTA DE CORRER DE LAMBRIL, TRATAMENTO BRANCO, LARG 1,00m, ALT 2,10m	3.00	und	2,644.76	R\$ 7,934.28	
4.2	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS MÃO AMIGA COM FECHADURA, COM TRAVESSA, COM TRILHO MACARRÃO, TRATAMENTO PRETO, 10,81 m² VIDRO REFLETIVO PRATA 6mm, LARG 4,70m, ALT 2,30m	1.00	und	12,956.90	R\$ 12,956.90	
<b>5</b>	<b>BILHETERIAS</b>				<b>R\$ 9,201.00</b>	
5.1	FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARG 5,50m, ALT 1,70m	9.35	m²	413.56	R\$ 3,866.79	
5.2	FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARG 2,00m, ALT 2,10m	12.60	m²	423.35	R\$ 5,334.21	
<b>6</b>	<b>COPA</b>				<b>R\$ 85,018.75</b>	
6.1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,75m, ALT 1,65M	1.00	und	16,665.63	R\$ 16,665.63	
6.2	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,70m, ALT 1,65M	1.00	und	16,541.75	R\$ 16,541.75	
6.3	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 2,33m, ALT 1,65M	2.00	und	11,849.75	R\$ 23,699.50	
6.4	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,66m, ALT 1,65M	1.00	und	16,237.14	R\$ 16,237.14	
6.5	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 1,76m, ALT 1,65M	1.00	und	11,874.73	R\$ 11,874.73	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 466,889.37</b>	

## Município de Sulina

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
OBRA: CENTRO DE EVENTOS SULINA				 Estado do Paraná <b>Prefeitura Municipal de Sulina</b> Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná		PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.859.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br			
LOCAL: RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT									
DATA: 10/18/2023									
Código	Serviço	Total do Item		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)
<b>1</b>	<b>PORTÕES DE ROLO</b>	<b>R\$ 29,483.44</b>	<b>6.31%</b>	<b>14,741.72</b>	<b>3.16%</b>	<b>14,741.72</b>	<b>3.16%</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
1.1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 3,00m, ALT 2,75m	R\$ 29,483.44	6.31%	14,741.72	50.00%	14,741.72	50.00%		
<b>2</b>	<b>GUARDA CORPO</b>	<b>R\$ 25,723.69</b>	<b>5.51%</b>	<b>12,861.85</b>	<b>2.75%</b>	<b>12,861.85</b>	<b>2.75%</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
2.1	GUARDA CORPO EM INOX, TUBO 1.1/2 E PERFIL U PARA VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4mm, LARG 0,80m, ALT 1,10m	R\$ 3,121.70	0.67%	1,560.85	50.00%	1,560.85	50.00%		
2.2	GUARDA CORPO EM INOX, TUBO 1.1/2 E PERFIL U PARA VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4mm, LARG 20,00m, ALT 1,10m	R\$ 22,601.99	4.84%	11,301.00	50.00%	11,301.00	50.00%		
<b>3</b>	<b>FACHADA PELE DE VIDRO</b>	<b>R\$ 296,568.31</b>	<b>63.52%</b>	<b>R\$ 148,284.16</b>	<b>31.76%</b>	<b>148,284.16</b>	<b>31.76%</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
3.1	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,35m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,30m, ALT 1,70m	R\$ 34,999.96	7.50%	17,499.98	50.00%	17,499.98	50.00%		
3.2	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,50m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 4,90m, ALT 1,70m	R\$ 32,918.10	7.05%	16,459.05	50.00%	16,459.05	50.00%		
3.3	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,50m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,00m, ALT 1,70m	R\$ 33,086.82	7.09%	16,543.41	50.00%	16,543.41	50.00%		
3.4	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,93m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,10m, ALT 1,70m	R\$ 16,933.51	3.63%	8,466.76	50.00%	8,466.76	50.00%		
3.5	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 6X2 - 8 FIXOS E 4 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 10,71m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 6,30m, ALT 1,70m	R\$ 20,423.50	4.37%	10,211.75	50.00%	10,211.75	50.00%		
3.6	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,90m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,50m, ALT 1,75m	R\$ 18,045.19	3.87%	9,022.60	50.00%	9,022.60	50.00%		
3.7	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,00m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,00m, ALT 1,75m	R\$ 101,856.66	21.82%	50,928.33	50.00%	50,928.33	50.00%		
3.8	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,90m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,40m, ALT 1,75m	R\$ 17,980.92	3.85%	8,990.46	50.00%	8,990.46	50.00%		
3.9	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 6X2 - 8 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 10,80m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 6,00m, ALT 1,75m	R\$ 20,323.65	4.35%	10,161.83	50.00%	10,161.83	50.00%		
<b>4</b>	<b>PORTA</b>	<b>R\$ 20,891.18</b>	<b>4.47%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>10,445.59</b>	<b>2.24%</b>	<b>10,445.59</b>	<b>2.24%</b>
4.1	PORTA DE CORRER DE LAMBRIL, TRATAMENTO BRANCO, LARG 1,00m, ALT 2,10m	R\$ 7,934.28	1.70%			3,967.14	50.00%	3,967.14	50.00%
4.2	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS MÃO AMIGA COM FECHADURA, COM TRAVESSA, COM TRILHO MACARRÃO, TRATAMENTO PRETO, 10,81 m² VIDRO REFLETIVO PRATA 6mm, LARG 4,70m, ALT 2,30m	R\$ 12,956.90	2.78%			6,478.45	50.00%	6,478.45	50.00%
<b>5</b>	<b>BILHETERIAS</b>	<b>R\$ 9,201.00</b>	<b>1.97%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,600.50</b>	<b>0.99%</b>	<b>R\$ 4,600.50</b>	<b>0.99%</b>
5.1	FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARG 5,50m, ALT 1,70m	R\$ 3,866.79	0.83%			1,933.39	50.00%	1,933.39	50.00%
5.2	FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARG 2,00m, ALT 2,10m	R\$ 5,334.21	1.14%			2,667.11	50.00%	2,667.11	50.00%
<b>6</b>	<b>COPA</b>	<b>R\$ 85,018.75</b>	<b>18.21%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>R\$ 42,509.38</b>	<b>9.10%</b>	<b>R\$ 42,509.38</b>	<b>9.10%</b>
6.1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,75m, ALT 1,65M	R\$ 16,665.63	3.57%			8,332.82	50.00%	8,332.82	50.00%
6.2	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,70m, ALT 1,65M	R\$ 16,541.75	3.54%			8,270.88	50.00%	8,270.88	50.00%
6.3	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 2,33m, ALT 1,65M	R\$ 23,699.50	5.08%			11,849.75	50.00%	11,849.75	50.00%
6.4	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,66m, ALT 1,65M	R\$ 16,237.14	3.48%			8,118.57	50.00%	8,118.57	50.00%
6.5	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 1,76m, ALT 1,65M	R\$ 11,874.73	2.54%			5,937.37	50.00%	5,937.37	50.00%
<b>Totais R(\$)</b>		<b>R\$ 466,886.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>175,887.72</b>		<b>233,443.18</b>		<b>57,555.46</b>	
<b>Totais Acumulados R(\$)</b>				<b>175,887.72</b>		<b>233,443.18</b>		<b>57,555.46</b>	
<b>Percentuais (%)</b>					<b>37.67%</b>		<b>50.00%</b>		<b>12.33%</b>
<b>Percentuais Acumulados (%)</b>			<b>100.00%</b>						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL DO ITEM	PERCENTUAL DO ITEM
1	PORTÕES DE ROLO	R\$ 29,483.44	6.31%
2	GUARDA CORPO	R\$ 25,723.69	5.51%
3	FACHADA PELE DE VIDRO	R\$ 296,568.31	63.52%
4	PORTA	R\$ 20,891.18	4.47%
5	BILHETERIAS	R\$ 9,201.00	1.97%
6	COPA	R\$ 85,018.75	18.21%
<b>VALOR GLOBAL TOTAL</b>		<b>R\$ 466,889.37</b>	<b>100.00%</b>

**PF ENGENHARIA LTDA**

email: engenhariapef@gmail.com

cel: 46 9 8820 4045 - Paulo

CNPJ: 29.948.914/0001-60

R. Presidente Itamar Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão -PR

**MODELO Nº 07****PF ENGENHARIA LTDA**

Rua Presidente Itamar Franco, Nº 58, Francisco Beltrão – PR

(46) 9 8820-4045

engenhariapef@gmail.com

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução de Obra de Fachada do Centro de Eventos do Município de Sulina, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 419.730,84 (quatrocentos e dezenove mil e setecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos).

O prazo de execução do objeto é de 90 (noventa) dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Francisco Beltrão, 04 de dezembro de 2023.

Paulo Cesar Rafagnin  
CREA 162727/D  
CPF 009.450.249.83  
RG 9172 916-4

*Paulo C. Rafagnin*  
PF ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 29.948.914/0001-60  
PAULO CESAR RAFAGNIN  
REPRESENTANTE LEGAL  
RG: 9.172.916-4 SESP-PR  
CPF: 009.450.249-83  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR: 162.727/D

29.948.914/0001-60  
PF ENGENHARIA LTDA  
Rua: Olinda, 55  
CEP 85603-470  
Francisco Beltrão - PR


## PF ENGENHARIA LTDA

email: engenhariapef@gmail.com  
cel: 46 9 8320 4045 - Paulo

CNPJ: 29.948.914/0001-60

R. Presidente Isamar Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão -PR

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
<b>OBRA</b> CENTRO DE EVENTOS SULINA					
<b>LOCAL:</b> RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT					
<b>DATA:</b> 18/10/2023					
					
<b>1</b> PORTÕES DE ROLO					
1.1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 3,00m, ALT 2,75m	2,00	UND	R\$ 13.252,81	R\$ 26.505,61
<b>2</b> GUARDA CORPO					
2.1	GUARDA CORPO EM INOX TUBO 1.1/2 E PERFIL U PARA VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4mm LARG 0 80m ALT 1 10m	2,00	UND	R\$ 1.403,20	R\$ 2.806,41
2.2	GUARDA CORPO EM INOX, TUBO 1.1/2 E PERFIL U PARA VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4mm, LARG 20,00m, ALT 1,10	1,00	UND	R\$ 20.319,19	R\$ 20.319,19
<b>3</b> FACHADA PELE DE VIDRO					
3.1	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,35m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm LARG 5 30m ALT 1 70	2,00	UND	R\$ 15.732,48	R\$ 31.464,96
3.2	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,50m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm LARG 4 90m ALT 1 70	2,00	UND	R\$ 14.796,69	R\$ 29.593,37
3.3	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,50m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm LARG 5 00m ALT 1 70	2,00	UND	R\$ 14.872,53	R\$ 29.745,05
3.4	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,93m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm LARG 5 10m ALT 1 70	1,00	UND	R\$ 15.223,23	R\$ 15.223,23
3.5	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 6X2 - 8 FIXOS E 4 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 10,71m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm LARG 6 30m ALT 1 70	1,00	UND	R\$ 18.360,73	R\$ 18.360,73
3.6	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,90m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm LARG 5 50m ALT 1 75	1,00	UND	R\$ 16.222,63	R\$ 16.222,63
3.7	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,00m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm LARG 5 00m ALT 1 75	6,00	UND	R\$ 15.261,52	R\$ 91.569,14
3.8	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,90m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm LARG 5 40m ALT 1 75	1,00	UND	R\$ 16.164,85	R\$ 16.164,85
3.9	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 6X2 - 8 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 10,80m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm LARG 6 00m ALT 1 75	1,00	UND	R\$ 18.270,96	R\$ 18.270,96
<b>4</b> PORTA					
4.1	PORTA DE CORRER DE LAMBRIL TRATAMENTO BRANCO LARG 1 00m ALT 2 10m	3,00	UND	R\$ 2.377,64	R\$ 7.132,92
4.2	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS MÃO AMIGA COM FECHADURA, COM TRAVESSA, COM TRILHO MACARRÃO, TRATAMENTO PRETO, 10 81 m² VIDRO REFLETIVO PRATA 6mm LARG 4 70m ALT 2 30	1,00	UND	R\$ 11.648,25	R\$ 11.648,25
<b>5</b> BILHETERIAS					
5.1	FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm COM ABERTURAS LARG 5 50m ALT 1 70m	9,35	M2	R\$ 371,79	R\$ 3.476,24
5.2	FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARG 2,00m, ALT 2,10	12,60	M2	R\$ 380,59	R\$ 4.795,45
<b>6</b> COPA					

Paulo Cesar Rafagim  
CREA 162727/D  
CPF 009.450.249.83  
RG 9172 916-4

Paulo C. Rafagim

## PF ENGENHARIA LTDA

email: engenhariapef@gmail.com  
cel: 46 9 8820 4045 - Paulo

CNPJ: 29.948.914/0001-60

R. Presidente Itamar Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão -PR

6.1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,75m, ALT 1,65M	1,00	UND	R\$ 14.982,40	R\$ 14.982,40
6.2	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,70m, ALT 1,65M	1,00	UND	R\$ 14.871,03	R\$ 14.871,03
6.3	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 2,33m, ALT 1,65M	2,00	UND	R\$ 10.652,93	R\$ 21.305,85
6.4	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,66m, ALT 1,65M	1,00	UND	R\$ 14.597,19	R\$ 14.597,19
6.5	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 1,76m, ALT 1,65M	1,00	UND	R\$ 10.675,38	R\$ 10.675,38
TOTAL					R\$ 419.730,84

Francisco Beltrão, 04 de dezembro de 2023

*Paulo C. Rafagnin*

PF ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 29.948.914/0001-60  
PAULO CESAR RAFAGNIN  
REPRESENTANTE LEGAL  
RG: 9.172.916-4 SESP-PR  
CPF: 009.450.249-83  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR: 162.727/D

Paulo Cesar Rafagnin  
CREA 162727/D  
CPF 009.450.249.83  
RG 9172 916-4

29.948.914/0001-60

PF ENGENHARIA LTDA

Rua: Olinda, 55  
CEP 85603-470  
Francisco Beltrão - PR

8

**PF ENGENHARIA LTDA**

email: engenheiropf@gmail.com  
 CNPJ: 29.948.914/0001-60  
 R. Presidente Juscelino Franco, N.º 19, Água Branca, Francisco Beltrão, PR

cel: 46 9 8820 4045 - Paulo

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SERVIÇO	TOTAL DO BOM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			RS	(%)	RS	(%)	RS	(%)	RS	(%)
1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEREA COM CENTRAL		2855,61	6,31%	13.123,81	31,8%	13.123,81	31,8%		0,00%
1.1	INTELUIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARRERA INFRAVERMELHO, LARGO 3,00m, ALT 2,75m		2906,61	6,31%	13.252,81	50,00%	13.252,81	50,00%		0,00%
2	CORPO DE COPO - EM NOZ, TUBO 1 LIG. E FECH. LUBRIF. VORNO LAMINADO INCOLOR 44cm, LARGO 0,8m, ALT 1,10m		2113,40	4,75%	11.729,41	27,5%	11.729,41	27,5%		0,00%
2.1	GUARDA CORPO EM NOZ, TUBO 1 LIG. E FECH. LUBRIF. VORNO LAMINADO INCOLOR 44cm, LARGO 0,8m, ALT 1,10m		2019,19	4,4%	10.929,22	50,00%	10.929,22	50,00%		0,00%
2.2	GUARDA CORPO EM NOZ, TUBO 1 LIG. E FECH. LUBRIF. VORNO LAMINADO INCOLOR 44cm, LARGO 2,00m, ALT 1,10m		1014,21	2,25%	10.929,22	50,00%	10.929,22	50,00%		0,00%
3	FACHADA FELE DE VORNO, ESTRUTURA 5x2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,35m <sup>2</sup> VORNO LAMINADO REFLECTA		31654,96	7,05%	15.732,48	50,00%	15.732,48	50,00%		0,00%
3.1	FACHADA FELE DE VORNO, ESTRUTURA 5x2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,35m <sup>2</sup> VORNO LAMINADO REFLECTA		31654,96	7,05%	15.732,48	50,00%	15.732,48	50,00%		0,00%
3.2	FACHADA FELE DE VORNO, ESTRUTURA 5x2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,35m <sup>2</sup> VORNO LAMINADO REFLECTA		29693,37	6,65%	14.796,69	50,00%	14.796,69	50,00%		0,00%
3.3	FACHADA FELE DE VORNO, ESTRUTURA 5x2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,35m <sup>2</sup> VORNO LAMINADO REFLECTA		20741,65	4,65%	14.872,63	50,00%	14.872,63	50,00%		0,00%
3.4	FACHADA FELE DE VORNO, ESTRUTURA 5x2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,35m <sup>2</sup> VORNO LAMINADO REFLECTA		15233,23	3,35%	7.611,61	50,00%	7.611,61	50,00%		0,00%
3.5	FACHADA FELE DE VORNO, ESTRUTURA 5x2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,35m <sup>2</sup> VORNO LAMINADO REFLECTA		18300,73	4,05%	9.180,36	50,00%	9.180,36	50,00%		0,00%
3.6	FACHADA FELE DE VORNO, ESTRUTURA 5x2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,35m <sup>2</sup> VORNO LAMINADO REFLECTA		16222,63	3,65%	8.111,31	50,00%	8.111,31	50,00%		0,00%
3.7	FACHADA FELE DE VORNO, ESTRUTURA 5x2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,35m <sup>2</sup> VORNO LAMINADO REFLECTA		9169,14	2,05%	45.784,57	50,00%	45.784,57	50,00%		0,00%
3.8	FACHADA FELE DE VORNO, ESTRUTURA 5x2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,35m <sup>2</sup> VORNO LAMINADO REFLECTA		16164,65	3,65%	8.082,42	50,00%	8.082,42	50,00%		0,00%
3.9	FACHADA FELE DE VORNO, ESTRUTURA 5x2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,35m <sup>2</sup> VORNO LAMINADO REFLECTA		18270,96	4,05%	9.135,48	50,00%	9.135,48	50,00%		0,00%
4	PORTA DE CORRER DE LAMBRAL, TRATAMENTO BRANCO, LARGO 1,00m, ALT 2,10		18381,17	4,1%	8.194,49	2,24%	8.194,49	2,24%		0,00%
4.1	PORTA DE CORRER DE LAMBRAL, TRATAMENTO BRANCO, LARGO 1,00m, ALT 2,10		11643,25	2,6%	3.558,46	50,00%	3.558,46	50,00%		0,00%
4.2	PORTA DE CORRER DE LAMBRAL, TRATAMENTO BRANCO, LARGO 1,00m, ALT 2,10		7137,92	1,6%	4.635,93	50,00%	4.635,93	50,00%		0,00%
5	FIJO EM VORNO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARGO 5,00m, ALT 1,70		3475,59	0,77%	4.133,43	0,93%	4.133,43	0,93%		0,00%
5.1	FIJO EM VORNO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARGO 5,00m, ALT 1,70		3475,59	0,77%	4.133,43	0,93%	4.133,43	0,93%		0,00%
5.2	FIJO EM VORNO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARGO 2,00m, ALT 2,10m		4759,45	1,05%	2.977,73	50,00%	2.977,73	50,00%		0,00%
6	COÇA		24431,45	5,4%	38.215,93	9,16%	38.215,93	9,16%		0,00%
6.1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEREA COM CENTRAL		14082,40	3,1%	7.491,20	50,00%	7.491,20	50,00%		0,00%
6.2	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEREA COM CENTRAL		14971,03	3,3%	7.435,52	50,00%	7.435,52	50,00%		0,00%
6.3	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEREA COM CENTRAL		21906,85	4,9%	10.662,93	50,00%	10.662,93	50,00%		0,00%
6.4	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEREA COM CENTRAL		14997,19	3,3%	7.298,59	50,00%	7.298,59	50,00%		0,00%
6.5	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEREA COM CENTRAL		10079,38	2,2%	6.337,69	50,00%	6.337,69	50,00%		0,00%
TOTAL R\$)			419729,24	100,00%	210.033,07	50,00%	210.033,07	50,00%		0,00%
Previsão (N)					19.877,33	4,7%				
Previsão Acumulada (N)					19.877,33	4,7%				

Lucas José Chiqueta Engenheiro Civil

Francisco Beltrão, 04 de dezembro de 2023

*Paulo Cesar Rafagnin*

Paulo Cesar Rafagnin  
 CPF 009.409.242-10  
 RG 9172.916-4

PF ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 29.948.914/0001-60  
 PAULO CESAR RAFAGNIN  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 RG: 9.172.916-4 BESP-PR  
 CPF: 009.450.249-83  
 ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR: 162.727/0

29.948.914/0001-60

PF ENGENHARIA LTDA

Rua: Olinda, 55  
 CEP 85603-470  
 Francisco Beltrão - PR

*f*







-25°41'59"S -52°43'22"W  
395 Rua Dom Pedro II  
Sulina  
Paraná  
16 de maio de 2024





Prefeitura Municipal de  
**Sulina**

## Proc. Administrativo 8- 1.651/2024

**De:** LUCAS C. - DE

**Para:** DE - DEPARTAMENTO DE EMPENHOS

**Data:** 17/05/2024 às 10:36:23

**Setores envolvidos:**

PREF-VICE, DC, DCO, DE, SMECE, DE

### EMPENHO LICITAÇÃO VIDROS E ESQUADRIAS CENTRO DE EVENTOS

Bom dia, segue em anexo Medição 01 da Obra. Solicito assinatura da empresa e que encaminhe todas as CNDs. A empresa deverá encaminhar duas notas fiscais com os seguintes valores:

NF 01: valor de R\$ 21.637,26

NF 02: valor de 75.070,23.

**VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$ 96.707,49**

—  
**Lucas José Chioquetta**  
Dir. do Dep. de Engenharia

**Anexos:**


PLANILHA\_DE\_MEDICAO.pdf

Relatorio\_Fotografico.pdf

Assinado por 3 pessoas: PAULO CESAR RAFAGNIN, PAULO HORN e LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/7C22-A6ED-F06F-2CD9> e informe o código 7C22-A6ED-F06F-2CD9



## Município de Sulina

MEDIÇÃO 01					MEDIÇÃO 01				
OBRA:	CENTRO DE EVENTOS SULINA				 Estado do Paraná <b>Prefeitura Municipal de Sulina</b> <small>Rua Tupinambá, 08 - Fone: (41) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná</small>		PAGO MUNICIPAL 30 DE JULHO CNPJ: 09.809.888/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br		
LOCAL:	RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT								
DATA:	17/05/2024								
Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	% MEDIDO	% ACUMULADA	Valor da MEDIÇÃO	
<b>1</b>	<b>PORTÕES DE ROLO</b>								
1.1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 3,00m, ALT 2,75m	2,00	und	13.252,81	R\$ 26.505,62				
						0,00%	0,00%	R\$ -	
<b>2</b>	<b>GUARDA CORPO</b>								
2.1	GUARDA CORPO EM INOX, TUBO 1.1/2 E PERFIL U PARA VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4mm, LARG 0,80m, ALT 1,10m	2,00	und	1.403,20	R\$ 2.806,40	40,00%	40,00%	R\$ 1.122,56	
2.2	GUARDA CORPO EM INOX, TUBO 1.1/2 E PERFIL U PARA VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4mm, LARG 20,00m, ALT 1,10m	1,00	und	20.319,19	R\$ 20.319,19	40,00%	40,00%	R\$ 8.127,68	
<b>3</b>	<b>FACHADA PELE DE VIDRO</b>								
3.1	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,35m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,30m, ALT 1,70m	2,00	und	15.732,48	R\$ 31.464,96	30,00%	30,00%	R\$ 9.439,49	
3.2	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,50m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 4,90m, ALT 1,70m	2,00	und	14.796,69	R\$ 29.593,38	30,00%	30,00%	R\$ 8.878,01	
3.3	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,50m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,00m, ALT 1,70m	2,00	und	14.872,53	R\$ 29.745,06	30,00%	30,00%	R\$ 8.923,52	
3.4	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,93m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,10m, ALT 1,70m	1,00	und	15.223,23	R\$ 15.223,23	30,00%	30,00%	R\$ 4.566,97	
3.5	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 6X2 - 8 FIXOS E 4 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 10,71m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 6,30m, ALT 1,70m	1,00	und	18.360,73	R\$ 18.360,73	30,00%	30,00%	R\$ 5.508,22	
3.6	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,90m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,50m, ALT 1,75m	1,00	und	16.222,63	R\$ 16.222,63	30,00%	30,00%	R\$ 4.866,79	
3.7	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,00m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,00m, ALT 1,75m	6,00	und	15.261,52	R\$ 91.569,12	30,00%	30,00%	R\$ 27.470,74	
3.8	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,90m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,40m, ALT 1,75m	1,00	und	16.164,85	R\$ 16.164,85	30,00%	30,00%	R\$ 4.849,46	
3.9	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 6X2 - 8 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 10,80m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 6,00m, ALT 1,75m	1,00	und	18.270,96	R\$ 18.270,96	30,00%	30,00%	R\$ 5.481,29	
<b>4</b>	<b>PORTA</b>								
4.1	PORTA DE CORRER DE LAMBRIL, TRATAMENTO BRANCO, LARG 1,00m, ALT 2,10m	3,00	und	2.377,64	R\$ 7.132,92	0,00%	0,00%	R\$ -	
4.2	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS MÃO AMIGA COM FECHADURA, COM TRAVESSA, COM TRILHO MACARRÃO, TRATAMENTO PRETO, 10,81 m² VIDRO REFLETIVO PRATA 6mm, LARG 4,70m, ALT 2,30m	1,00	und	11.648,25	R\$ 11.648,25	0,00%	0,00%	R\$ -	
<b>5</b>	<b>BILHETERIAS</b>								
5.1	FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARG 5,50m, ALT 1,70m	9,35	m²	371,79	R\$ 3.476,24	0,00%	0,00%	R\$ -	
5.2	FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARG 2,00m, ALT 2,10m	12,80	m²	380,59	R\$ 4.795,43	0,00%	0,00%	R\$ -	
<b>6</b>	<b>COPA</b>								
6.1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,75m, ALT 1,65M	1,00	und	14.982,40	R\$ 14.982,40	0,00%	0,00%	R\$ -	
6.2	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,70m, ALT 1,65M	1,00	und	14.871,03	R\$ 14.871,03	0,00%	0,00%	R\$ -	
6.3	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 2,33m, ALT 1,65M	2,00	und	10.652,93	R\$ 21.305,86	0,00%	0,00%	R\$ -	
6.4	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,66m, ALT 1,65M	1,00	und	14.597,19	R\$ 14.597,19	0,00%	0,00%	R\$ -	
6.5	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 1,76m, ALT 1,65M	1,00	und	10.675,39	R\$ 10.675,39	70,00%	70,00%	R\$ 7.472,77	
<b>TOTAL</b>				<b>VALOR DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 419.730,84</b>	<b>VALOR DA MEDIÇÃO</b>		<b>R\$ 96.707,49</b>	
				<b>% EXECUTADA DA OBRA</b>	<b>23,04%</b>				



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAGU MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
[prefeitura@sulina.pr.gov.br](mailto:prefeitura@sulina.pr.gov.br)  
[www.sulina.pr.gov.br](http://www.sulina.pr.gov.br)

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	PF ENGENHARIA LTDA
CONTRATO Nº	18/2024
OBJETO	FACHADA DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
MEDIÇÃO Nº	01
DATA DA VISTORIA	16/05/2024

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



-25°41'60"S -52°43'22"W  
395 Rua Dom Pedro II  
Sulina  
Paraná  
16 de maio de 2024



-25°41'60"S -52°43'  
395 Rua Dom P  
16 de maio de

Sulina, 17 de maio de 2024.

---

Luciano S. Santiago  
CREA-PR 31879/D

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: 7C22-A6ED-F06F-2CD9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PF ENGENHARIA LTDA (CNPJ 29.948.914/0001-60) VIA PORTADOR PAULO CESAR RAFAGNIN (CPF 009.XXX.XXX-83) em 17/05/2024 13:30:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 20/05/2024 09:05:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 20/05/2024 09:34:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/7C22-A6ED-F06F-2CD9>










## Município de Sulina

MEDIÇÃO 01				MEDIÇÃO 02					
<b>OBRA:</b>	CENTRO DE EVENTOS SULINA			 <p>Estado do Paraná Prefeitura Municipal de <b>Sulina</b> Rua Tupinambá, 68 - Fone: (48) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná</p>		<p>PISO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ nº 08.988.880/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br</p>		<b>MEDIÇÃO 02</b>	
<b>LOCAL:</b>	RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT								
<b>DATA:</b>	11/06/2024								
Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	% MEDIDO	% ACUMULADA	Valor da MEDIÇÃO	
<b>1</b>	<b>PORTÕES DE ROLO</b>								
1.1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 3,00m, ALT 2,75m	2,00	und	13.252,81	R\$ 26.505,62	100,00%	100,00%	R\$ 26.505,62	
<b>2</b>	<b>GUARDA CORPO</b>								
2.1	GUARDA CORPO EM INOX, TUBO 1.1/2 E PERFIL U PARA VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4mm, LARG 0,80m, ALT 1,10m	2,00	und	1.403,20	R\$ 2.806,40	60,00%	100,00%	R\$ 1.683,84	
2.2	GUARDA CORPO EM INOX, TUBO 1.1/2 E PERFIL U PARA VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4mm, LARG 20,00m, ALT 1,10m	1,00	und	20.319,19	R\$ 20.319,19	60,00%	100,00%	R\$ 12.191,51	
<b>3</b>	<b>FACHADA PELE DE VIDRO</b>								
3.1	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,35m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,30m, ALT 1,70m	2,00	und	15.732,48	R\$ 31.464,96	70,00%	100,00%	R\$ 22.025,47	
3.2	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,50m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 4,90m, ALT 1,70m	2,00	und	14.796,69	R\$ 29.593,38	0,00%	30,00%	R\$ -	
3.3	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,50m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,00m, ALT 1,70m	2,00	und	14.872,53	R\$ 29.745,06	70,00%	100,00%	R\$ 20.821,54	
3.4	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,93m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,10m, ALT 1,70m	1,00	und	15.223,23	R\$ 15.223,23	0,00%	30,00%	R\$ -	
3.5	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 6X2 - 8 FIXOS E 4 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 10,71m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 6,30m, ALT 1,70m	1,00	und	18.360,73	R\$ 18.360,73	70,00%	100,00%	R\$ 12.852,51	
3.6	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,90m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,50m, ALT 1,75m	1,00	und	16.222,63	R\$ 16.222,63	70,00%	100,00%	R\$ 11.355,84	
3.7	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,00m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,00m, ALT 1,75m	6,00	und	15.261,52	R\$ 91.569,12	70,00%	100,00%	R\$ 64.098,38	
3.8	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,90m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,40m, ALT 1,75m	1,00	und	16.164,85	R\$ 16.164,85	70,00%	100,00%	R\$ 11.315,40	
3.9	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 6X2 - 8 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 10,80m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 6,00m, ALT 1,75m	1,00	und	18.270,96	R\$ 18.270,96	70,00%	100,00%	R\$ 12.789,67	
<b>4</b>	<b>PORTA</b>								
4.1	PORTA DE CORRER DE LAMBRIL, TRATAMENTO BRANCO, LARG 1,00m, ALT 2,10m	3,00	und	2.377,64	R\$ 7.132,92	25,00%	25,00%	R\$ 1.783,23	
4.2	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS MÃO AMIGA COM FECHADURA, COM TRAVESSA, COM TRILHO MACARRÃO, TRATAMENTO PRETO, 10,81 m² VIDRO REFLETIVO PRATA 6mm, LARG 4,70m, ALT 2,30m	1,00	und	11.648,25	R\$ 11.648,25	25,00%	25,00%	R\$ 2.912,06	
<b>5</b>	<b>BILHETERIAS</b>								
5.1	FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARG 5,50m, ALT 1,70m	9,35	m²	371,79	R\$ 3.476,24	100,00%	100,00%	R\$ 3.476,24	
5.2	FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARG 2,00m, ALT 2,10m	12,60	m²	380,59	R\$ 4.795,43	100,00%	100,00%	R\$ 4.795,43	
<b>6</b>	<b>COPA</b>								
6.1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,75m, ALT 1,65m	1,00	und	14.982,40	R\$ 14.982,40	100,00%	100,00%	R\$ 14.982,40	
6.2	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,70m, ALT 1,65m	1,00	und	14.871,03	R\$ 14.871,03	100,00%	100,00%	R\$ 14.871,03	
6.3	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 2,33m, ALT 1,65m	2,00	und	10.652,93	R\$ 21.305,86	0,00%	0,00%	R\$ -	
6.4	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,66m, ALT 1,65m	1,00	und	14.597,19	R\$ 14.597,19	100,00%	100,00%	R\$ 14.597,19	
6.5	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 1,76m, ALT 1,65m	1,00	und	10.675,39	R\$ 10.675,39	30,00%	100,00%	R\$ 3.202,62	
<b>TOTAL</b>				<b>VALOR DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 419.730,84</b>	<b>VALOR DA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 256.259,99</b>		
				<b>% EXECUTADA DA OBRA</b>	<b>84,09%</b>				



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
 CNPJ 80.869.886/0001-43  
 prefeitura@sulina.pr.gov.br  
 www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

MUNICÍPIO	SULINA
CONTRATADA	PF ENGENHARIA LTDA
CONTRATO Nº	18/2024
OBJETO	FACHADA DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
MEDIÇÃO Nº	02
DATA DA VISTORIA	11/06/2024

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



Sulina, 11 de junho de 2024.

---

Luciano S. Santiago  
CREA-PR 31879/D

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: B33D-61DD-976B-26C2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 12/06/2024 14:58:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 13/06/2024 07:03:46 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PF ENGENHARIA LTDA (CNPJ 29.948.914/0001-60) VIA PORTADOR PAULO CESAR RAFAGNIN  
(CPF 009.XXX.XXX-83) em 29/07/2024 10:08:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/B33D-61DD-976B-26C2>

Assinado por 2 pessoas: LUCAS JOSE CHIOUETTA e CLEILDE FABIANE  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/0875-527B-40C9-02EB> e informe o código 0875-527B-40C9-02EB



OBRA: CENTRO DE EVENTOS SULINA		MEDICÃO 03 - FINAL		MEDICÃO 03				
LOCAL: RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT		Serviço		Valor da MEDIÇÃO				
DATA: 19/07/2024		Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	% MEDIDO	% ACUMULADA	Valor da MEDIÇÃO
1	PORTÕES DE ROLO							
1.1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 3,00m, ALT 2,75m	2,00	und	13.252,81	R\$ 26.505,62	0,00%	100,00%	R\$ -
2	GUARDA CORPO							
2.1	GUARDA CORPO EM INOX, TUBO 1.1/2 E PIERIL U PARA VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4mm, LARG 0,80m, ALT 1,10m	2,00	und	1.403,20	R\$ 2.806,40	0,00%	100,00%	R\$ -
2.2	GUARDA CORPO EM INOX, TUBO 1.1/2 E PIERIL U PARA VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4mm, LARG 20,00m, ALT 1,10m	1,00	und	20.319,19	R\$ 20.319,19	0,00%	100,00%	R\$ -
3	FACHADA PELE DE VIDRO							
3.1	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,35m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,30m, ALT 1,70m	2,00	und	15.732,48	R\$ 31.464,96	0,00%	100,00%	R\$ -
3.2	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,50m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 4,90m, ALT 1,70m	2,00	und	14.796,69	R\$ 29.593,38	70,00%	100,00%	R\$ 20.715,37
3.3	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,50m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,00m, ALT 1,70m	2,00	und	14.872,53	R\$ 29.745,06	0,00%	100,00%	R\$ -
3.4	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 8,95m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,10m, ALT 1,70m	1,00	und	15.223,23	R\$ 15.223,23	70,00%	100,00%	R\$ 10.656,26
3.5	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 6X2 - 8 FIXOS E 4 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 10,71m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 6,30m, ALT 1,70m	1,00	und	18.360,73	R\$ 18.360,73	0,00%	100,00%	R\$ -
3.6	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,90m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,50m, ALT 1,75m	1,00	und	16.222,63	R\$ 16.222,63	0,00%	100,00%	R\$ -
3.7	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,00m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,00m, ALT 1,75m	6,00	und	15.261,52	R\$ 91.569,12	0,00%	100,00%	R\$ -
3.8	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 5X2 - 7 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 9,90m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 5,50m, ALT 1,75m	1,00	und	16.164,85	R\$ 16.164,85	0,00%	100,00%	R\$ -
3.9	FACHADA PELE DE VIDRO, ESTRUTURA 6X2 - 8 FIXOS E 3 MAXIARES, TRATAMENTO PRETO, 10,80m² VIDRO LAMINADO REFLECTA CINZA 4+4mm, LARG 6,00m, ALT 1,75m	1,00	und	18.270,96	R\$ 18.270,96	0,00%	100,00%	R\$ -
4	PORTA							
4.1	PORTA DE CORRER DE LAMBRIL, TRATAMENTO BRANCO, LARG 1,00m, ALT 2,10m	3,00	und	2.377,64	R\$ 7.132,92	75,00%	100,00%	R\$ 5.349,69
4.2	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS MÃO AMIGA COM FECHADURA, COM TRAVESSA, COM TRILHO MACARRÃO, TRATAMENTO PRETO, 10,81 m² VIDRO REFLETIVO PRATA 8mm, LARG 4,70m, ALT 2,30m	1,00	und	11.648,25	R\$ 11.648,25	75,00%	100,00%	R\$ 8.736,19
5	BILHETERIAS							
5.1	FIJO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARG 5,50m, ALT 1,70m	9,35	m²	371,79	R\$ 3.476,24	0,00%	100,00%	R\$ -
5.2	FIJO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, COM ABERTURAS, LARG 2,00m, ALT 2,10m	12,60	m²	380,59	R\$ 4.795,43	0,00%	100,00%	R\$ -
6	GOPA							
6.1	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,75m, ALT 1,65M	1,00	und	14.982,40	R\$ 14.982,40	0,00%	100,00%	R\$ -
6.2	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,70m, ALT 1,65M	1,00	und	14.871,03	R\$ 14.871,03	0,00%	100,00%	R\$ -
6.3	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 2,33m, ALT 1,65M	2,00	und	10.652,93	R\$ 21.305,86	100,00%	100,00%	R\$ 21.305,86
6.4	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 4,66m, ALT 1,65M	1,00	und	14.597,19	R\$ 14.597,19	0,00%	100,00%	R\$ -
6.5	PORTÃO DE ROLO - PALHETA CLASSIC - MOTORIZADO, POR DENTRO DO VÃO COM BANDEIRA DE ACABAMENTO PARA ESTEIRA COM CENTRAL INTELIGENTE - APP / WIFI + 2 CONTROLES, SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO, LARG 1,76m, ALT 1,65M	1,00	und	10.675,39	R\$ 10.675,39	0,00%	100,00%	R\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>VALOR DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 418.730,84</b>	<b>VALOR DA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 66.763,36</b>	<b>100,00%</b>

Luciano Santiago  
Engenheiro Civil - Fiscal da Obra

Paulo Horn  
Prefeito Municipal

PF Engenharia LTDA  
Empresa

Assinado de forma digital  
por PF ENGENHARIA  
LTDA:29948914000160  
00160  
Dados: 2024.07.22 15:23:39  
-03700

PF ENGENHARIA  
LTDA:299489140  
00160



Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de

**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO	<b>SULINA</b>
CONTRATADA	<b>PF ENGENHARIA LTDA</b>
<b>CONTRATO Nº</b>	<b>18/2024</b>
OBJETO	<b>FACHADA DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL</b>
<b>MEDIÇÃO Nº</b>	<b>03</b>
DATA DA VISTORIA	<b>19/06/2024</b>

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Sulina, 19 de julho de 2024.

Luciano S. Santiago  
CREA-PR 31879/DPF ENGENHARIA  
LTDA:29948914  
000160Assinado de forma digital  
por PF ENGENHARIA  
LTDA:29948914000160  
Dados: 2024.07.22  
15:24:46 -03'00'LUCIANO  
STEINEMANN  
SANTIAGO:81596  
189991Assinado de forma digital  
por LUCIANO  
STEINEMANN  
SANTIAGO:81596189991  
Dados: 2024.07.19  
11:01:54 -03'00'

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: 0875-527B-40C9-02EB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 23/07/2024 13:18:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CLECILDE FABIANE (CPF 020.XXX.XXX-06) em 23/07/2024 14:37:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/0875-527B-40C9-02EB>



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de  
**SULINA**  
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO  
CNPJ 80.869.886/0001-43  
prefeitura@sulina.pr.gov.br  
www.sulina.pr.gov.br



### TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA - PROVISÓRIO

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este Termo de Recebimento de Obra, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento provisório nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo licitatório Concorrência nº 05/2023, Contrato nº 18/2024, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

**Obra:** "OBRA DE FACHADA DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS".

**Empresa Executora:** PF ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 29.948.914/0001-60

**Valor contratado:** R\$ 419.730,84 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

**Vigência do contrato:** O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura.

**Prazo de execução:** 90 (noventa) dias, contados a partir da data da Ordem de Serviço de 18 de março de 2024.

**ART Execução:** 1720241950515.

Pelo presente Termo de Conclusão de Obra Provisório declaramos que a obra supracitada foi concluída e está para ser vistoriada pela Comissão de Recebimento de Obras Públicas da Contratante Prefeitura Municipal de Sulina CNPJ: 80.869.886/0001-43.

Sulina, 22 de julho de 2024.

Paulo Horn

Prefeito Municipal

Luciano S. Santiago

Engenheiro Civil Fiscal da Obra

PF ENGENHARIA  
LTDA:29948914  
000160

Assinado de forma digital  
por PF ENGENHARIA  
LTDA:29948914000160  
Dados: 2024.07.22  
15:25:45 -03'00'





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0875-527B-40C9-02EB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 23/07/2024 13:18:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CLECILDE FABIANE (CPF 020.XXX.XXX-06) em 23/07/2024 14:37:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/0875-527B-40C9-02EB>