

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|-----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 1 | 2024 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA Esta intervenção foi concluída | Contrato 3592/2023 | 120 | 02/01/2024 | R\$ 206.500,00 | 100,00% |

Nº1/2024
Data Inicial: 02/01/2024

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

R\$ 206.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14999

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 87 | 2024 | 02/01/2024 | 12334 |
| 86 | 2024 | 02/01/2024 | 12334 |
| 1012 | 2024 | 01/02/2024 | 12334 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334 | 1010 | 6540 | 02/01/2024 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 03*.7*.1**-71 | ART (CREA) | 17**2*1**25** | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.0*.6**-82 | ART (CREA) | 17**2*5**34** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 08*.3*.5**-70 | ART (CREA) | 17**2*1**09** | Projeto Complementar | Sim |
| CPF | 08*.1*.9**-16 | ART (CREA) | 17**2*0**09** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 7670 | R\$ 329.278,33 | 02/01/2024 | |
| Contrato | 3592 | 2023 | 76.995.430/0001-52 | 7671 | R\$ 206.500,00 | 02/01/2024 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| 7672 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 02/01/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3592/2023 | 100,00% |
| 7737 | Conclusão | 2 | Jurisdicionado | 01/02/2024 | | | |

Nº1/2024
Data Inicial: 02/01/2024

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Documentos

R\$ 206.500,00

