

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED Esta intervenção foi concluída	Contrato 46/2024	180	01/07/2024	R\$ 941.568,08	100,00%
6	2024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2024	180	01/07/2024	R\$ 941.568,08	100,00%

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED

R\$ 941.568,08

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3182

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2907	2024	09/07/2024	12386
3979	2024	06/09/2024	12386
5253	2024	19/11/2024	12386
5784	2024	12/12/2024	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1019	1	01/07/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07.*8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*3**77**	Fiscalização	Sim
CPF	66*.8*.5**-34	ART (CREA)	17**2*5**08**	Projeto Complementar	Sim
CPF	66*.8*.5**-34	ART (CREA)	17**2*5**08**	Orçamento	Sim
CPF	90*.4*.7**-87	ART (CREA)	17**2*3**70**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2291	R\$ 941.568,08	01/07/2024	
Contrato	46	2024	76.995.323/0001-24	2292	R\$ 635.000,00	01/07/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	76.995.323/0001-24	2327	R\$ 45.000,01	01/12/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2293	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2024	6,76%
2302	Medição	2	Jurisdicionado	30/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2024	33,00%

2309	Medição	3	Jurisdicionado	30/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2024	35,00%
2320	Medição	4	Jurisdicionado	12/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 46/2024	100,00%
2328	Medição	5	Jurisdicionado	31/12/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
2335	Conclusão	6	Jurisdicionado	31/01/2025			

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED

Documentos

R\$ 941.568,08















