

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2021	MEU CAMPINHO Esta intervenção foi concluída	Contrato 250/2020	12	01/04/2021	R\$ 232.900,00	100,00%

Nº4/2021
Data Inicial: 01/04/2021

MEU CAMPINHO

R\$ 232.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

123456

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2021	01/04/2021	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	01/04/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**47**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**47**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**47**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.9*.6**-18	ART (CREA)	17**2*5**97**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2022	R\$ 254.581,75	01/04/2021	
Contrato	250	2020	17.283.246/0001-10	2023	R\$ 232.900,00	01/04/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2024	Medição	1	Jurisdicionado	08/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 250/2020	18,20%
2036	Medição	2	Jurisdicionado	11/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 250/2020	89,23%
2062	Medição	3	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 250/2020	90,00%
2076	Medição	4	Jurisdicionado	09/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 250/2020	100,00%
2098	Conclusão	5	Jurisdicionado	02/08/2021			

Nº4/2021
Data Inicial: 01/04/2021

MEU CAMPINHO

Documentos

R\$ 232.900,00







