

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2015	rede de agua <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 78/2014	6	02/03/2015	R\$ 56.900,04	0,00%

**rede de agua**

**R\$ 56.900,04**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6038

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
839	2015	03/03/2015	1

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1234	12345	02/03/2015

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
02/03/2015	000000	Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*4**65	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*4**65	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	20**1*4**65	Fiscalização	Sim
CPF	98*.5*.5**-91	ART (CREA)	20**0*1**52	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				472	R\$ 56.900,04	02/03/2015	
Contrato	78	2014	95.589.289/0001-32	473	R\$ 56.455,82	02/03/2015	0,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
596	Conclusão	1	Jurisdicionado	01/09/2015			