

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2025	REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 258/2024	120	01/02/2025	R\$ 65.500,00	100,00%

Nº5/2025
Data Inicial: 01/02/2025

REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL

R\$ 65.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14647

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1361	2025	01/02/2025	12557
3595	2025	01/04/2025	12557
5011	2025	01/05/2025	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	2086	12022	01/02/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*. *3*.4**-80	ART (CREA)	17**2*0**47**	Execução de Obra	Sim
CPF	09*. *8*.4**-30	RRT (CAU)	14**1*1*	Orçamento	Sim
CPF	09*. *8*.4**-30	RRT (CAU)	14**1*1*	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61628	R\$ 87.203,59	01/02/2025	
Contrato	258	2024	78.121.936/0001-68	61629	R\$ 66.500,00	01/02/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61649	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 258/2024	30,06%
61660	Medição	2	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 258/2024	68,31%
61673	Medição	3	Jurisdicionado	01/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 258/2024	85,32%
61686	Medição	4	Jurisdicionado	01/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 258/2024	100,00%

61693 Conclusão 5 Jurisdicionado 01/07/2025

Nº5/2025
Data Inicial: 01/02/2025

REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Documentos

R\$ 65.500,00

1º MEDIÇÃO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	MUNICÍPIO / UF TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	BDI 1 26,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA									19.992,61	
1.		REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL						-	19.992,61	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.143,25	
1.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	180,00	19,73	BDI 1	25,00	4.499,98	RA
1.1.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	12,00	2,26	BDI 1	2,86	34,35	RA
1.1.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	21,00	21,32	BDI 1	27,00	567,09	RA
1.1.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,00	8,25	BDI 1	10,46	41,83	RA
1.2.			COBERTURA						0,00	
1.2.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,00	3,07	BDI 1	3,89	0,00	RA
1.2.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00	39,54	BDI 2	50,09	0,00	RA
1.2.3.	Cotação	01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA BIBLIOTECA PÚBLICA. SERÃO UTILIZADAS TELHAS DE COLONIAÇÃO T1 AZ 150 0,43 TERMO ACÚSTICA, COMPOSTAS POR DUAS CAMADAS: *CAMADA EXTERNA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO PRÉ-PINTADO, ESTILO COLONIAL. A COR DAS TELHAS SERÁ AMADEIRADA, COM A TONALIDADE A SER DEFINIDA. *CAMADA INTERMEDIÁRIA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) DE 30 MM DE ESPESSURA; A INSTALAÇÃO DEMANDARÁ OS SEGUINTE MATERIAIS: *10 METROS DE CUMEEIRAS, MODELO COLONIAL, MESMO PADRÃO DAS TELHAS, CORTE 60 CM; *23 METROS DE RUFOS, CORTE DE 30 CM; *26 METROS DE ALGEROSAS, CORTE DE 30 CM; *850	UND	0,00	21352,62	BDI 1	27049,50	0,00	RA
1.3.			ESQUADRIAS						0,00	
1.3.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,00	1297,76	BDI 1	1644,01	0,00	RA
1.4.			COMPLEMENTOS EM FERRO / AÇO / FERRAGENS PARA ESQUADRIAS / MARMORE						0,00	
1.4.1.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	0,00	40,46	BDI 1	51,25	0,00	RA
1.4.2.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,00	67,76	BDI 1	85,83	0,00	RA
1.4.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,00	117,75	BDI 1	149,17	0,00	RA
1.5.			PISO						14.849,36	
1.5.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	180,00	64,32	BDI 1	81,49	14.667,44	RA

1º MEDIÇÃO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	MUNICÍPIO / UF TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	BDI 1 26,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA									19.992,61	
1.5.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	12,00	11,97	BDI 1	15,16	181,92	RA
1.5.3.	SINAPI-I	4825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	M	0,00	131,02	BDI 1	165,98	0,00	RA
1.6.			PINTURA						0,00	
1.6.1.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	0,00	18,84	BDI 1	23,87	0,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR

Local

Sexta, 29 de Outubro de 2024

Data

CAMILA
CRISTINA
THEISEN:1083
4822970

Responsável Técnico

Nome: Bruna Letícia Madaloss

PRELIMINAR: PRN: 670820

Assinado de forma
digital por CAMILA

CRISTINA

THEISEN:10834822970

Dados: 2025.05.14

15:26:21 -03'00'



Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	MUNICÍPIO / UF TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	BDI 1 26,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA									11.141,76	
1.			REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL					-	11.141,76	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	0,00	
1.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,00	19,73	BDI 1	25,00	0,00	RA
1.1.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	0,00	2,26	BDI 1	2,86	0,00	RA
1.1.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,00	21,32	BDI 1	27,00	0,00	RA
1.1.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,00	8,25	BDI 1	10,46	0,00	RA
1.2.			COBERTURA						3.456,25	
1.2.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,00	3,07	BDI 1	3,89	0,00	RA
1.2.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00	39,54	BDI 2	50,09	751,30	RA
1.2.3.	Cotação	01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA BIBLIOTECA PÚBLICA. SERÃO UTILIZADAS TELHAS DE COLONIAÇÃO T1 AZ 150 0,43 TERMO ACÚSTICA, COMPOSTAS POR DUAS CAMADAS: *CAMADA EXTERNA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO PRÉ-PINTADO, ESTILO COLONIAL. A COR DAS TELHAS SERÁ AMADEIRADA, COM A TONALIDADE A SER DEFINIDA. *CAMADA INTERMEDIÁRIA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) DE 30 MM DE ESPESSURA; A INSTALAÇÃO DEMANDARÁ OS SEGUINTE MATERIAIS: *10 METROS DE CUMEEIRAS, MODELO COLONIAL, MESMO PADRÃO DAS TELHAS, CORTE 60 CM; *23 METROS DE RUFOS, CORTE DE 30 CM; *26 METROS DE ALGEROSAS, CORTE DE 30 CM; *850	UND	0,10	21352,62	BDI 1	27049,50	2.704,95	RA
1.3.			ESQUADRIAS						6.576,03	
1.3.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,00	1297,76	BDI 1	1644,01	6.576,03	RA
1.4.			COMPLEMENTOS EM FERRO / AÇO / FERRAGENS PARA ESQUADRIAS / MARMORE						777,52	
1.4.1.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	6,00	40,46	BDI 1	51,25	307,52	RA
1.4.2.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	67,76	BDI 1	85,83	171,66	RA
1.4.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,00	117,75	BDI 1	149,17	298,34	RA
1.5.			PISO						331,96	
1.5.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	0,00	64,32	BDI 1	81,49	0,00	RA

3º MEDIÇÃO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	MUNICÍPIO / UF TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	BDI 1 26,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA										11.141,76
1.5.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	0,00	11,97	BDI 1	15,16	0,00	RA
1.5.3.	SINAPI-I	4825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	M	2,00	131,02	BDI 1	165,98	331,96	RA
1.6.			PINTURA						0,00	
1.6.1.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	0,00	18,84	BDI 1	23,87	0,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR

Local

Sexta, 29 de Outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruna Leticia Madalosso



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA 05/2025

O Departamento de Engenharia e obra **ATESTA** para os devidos fins, que a Empresa **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ nº **12.873.443/0001-76**, estabelecida na Rua Santa Catarina, nº 635, centro, Três Barras do Paraná, executou para esta municipalidade, a obra com as seguintes características:

OBRA: REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, de acordo com projetos de engenharia, memoriais descritivos e condições estabelecidas no Edital de Concorrência Eletrônica N° 17/2024.

Responsável Contratada: Paulo Joaquim de Oliveira.

Valor licitado/contrato: R\$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais)

DATA DE INÍCIO: 18 de novembro de 2024.

DATA DE TÉRMINO: 16 de maio de 2025.

Três Barras do Paraná-PR, 16 de maio de 2025.

CAMILA CRISTINA THEISEN:1083482
2970

Assinado de forma digital
por CAMILA CRISTINA
THEISEN:10834822970
Dados: 2025.08.26 13:32:07
-03'00'

Camila Cristina Theisen
Engenheira Civil
CREA-PR 184633/D