

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	Pavimentação Asfáltica Trecho 71 Esta intervenção foi concluída	Contrato 3901/2024	150	01/04/2025	R\$ 2.990.000,00	100,00%

Nº3/2025
Data Inicial: 01/04/2025

Pavimentação Asfáltica Trecho 71

R\$ 2.990.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

15380

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3077	2025	01/04/2025	12334
3078	2025	01/04/2025	12334
5576	2025	01/07/2025	12334
5629	2025	01/07/2025	12334
5630	2025	01/07/2025	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	6540	01/04/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.0**-80	ART (CREA)	17**2*1**21**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.4*.0**-80	ART (CREA)	17**2*1**21**	Projeto Complementar	Sim
CPF	05*.4*.0**-80	ART (CREA)	17**2*1**21**	Orçamento	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*4**91**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**82**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9224	R\$ 3.246.168,38	01/04/2025	
Contrato	3901	2024	76.995.430/0001-52	9225	R\$ 2.990.000,00	01/04/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9223	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3901/2024	27,13%

9401	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3901/2024	27,13%
9563	Medição	3	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3901/2024	27,13%
9637	Medição	4	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3901/2024	100,00%
9649	Conclusão	5	Jurisdicionado	02/07/2025			

Nº3/2025
Data Inicial: 01/04/2025

Pavimentação Asfáltica Trecho 71

Documentos

R\$ 2.990.000,00

LAT 25°57'29.75"S
LONG 52°49'25.71"O

19 de mar. de 2025, 15:15:30
Itapejara D'Oeste



