

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2025	MEU CAMPINHO PLAYGROUND Esta intervenção está em andamento	Contrato 150/2024	365	01/03/2025	R\$ 249.900,00	14,53%

Nº1/2025
Data Inicial: 01/03/2025

MEU CAMPINHO PLAYGROUND

R\$ 249.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

42446

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14021	2024	29/11/2024	12494
3934	2025	01/04/2025	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1005	2500001	01/04/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	10*.8*.7**-44	ART (CREA)	PR-21**5*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.8*.7**-44	ART (CREA)	PR-21**5*/D	Orçamento	Sim
CPF	10*.8*.7**-44	ART (CREA)	PR-21**5*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2501549	R\$ 270.111,61	08/08/2024	
Contrato	150	2024	76.205.707/0001-04	2501550	R\$ 249.900,00	08/11/2024	14,53%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2501554	Medição	1	Jurisdicionado	30/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 150/2024	14,53%
2501554	Medição	2	Jurisdicionado	30/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 150/2024	14,53%

Nº1/2025
Data Inicial: 01/03/2025

MEU CAMPINHO PLAYGROUND

Documentos

R\$ 249.900,00

ORÇAMENTO GLOBAL

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO I I I																			
Município:	SALTO DO LONTRA										PRIORIDADE :		58		SAM	62			
Projeto:	MEU CAMPINHO - PLAYGROUND 02 - API-02										Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração						LOTE nº	1	
Local da Obra :	Bairro Cooperativa																		
Fonte do Recurso:	PAM										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						08/08/2024 - qui		
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				ORÇAMENTO COM BDI							TOTAL GLOBAL (R\$) - PM				
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											6.924,02	36.534,02	43.458,04	43.458,04			
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1.2		LOCAÇAO																	
99059	SINAPI	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 10/2018	M	30,15	35,79	65,94	81,46	59,92	37,25	44,21	81,46	2.232,02	2.649,06	4.881,08					
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS																	
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA																	
1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS																	
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_ 05/2018	M2	19,25	108,20	127,45	157,45	132,00	23,78	133,67	157,45	3.138,96	17.644,44	20.783,40					
1.2.2		BARRACAO DE OBRA																	
93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 02/2016	M2	265,87	841,64	1.107,51	1.388,22	4,00	328,46	1.039,76	1.368,22	1.313,84	4.159,04	5.472,88					
COMPOSIÇÃO 04299	ORSE	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	MES	-	1.143,76	1.143,76	1.413,00	6,00	-	1.413,00	1.413,00	-	8.478,00	8.478,00					
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO																	
COMPOSIÇÃO 11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	-	2.460,15	2.460,15	3.039,27	1,00	-	3.039,27	3.039,27	-	3.039,27	3.039,27					
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇAO DA OBRA																	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 05/2018	M2	0,21	0,25	0,46	0,57	920,00	0,26	0,31	0,57	239,20	285,20	524,40					
95634	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 11/2016	UN	-	242,03	242,03	279,01	1,00	-	279,01	279,01	-	279,01	279,01					
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS						-				490,54	724,89	1.215,43	1.215,43				
2.1		MOVIMENTO DE TERRA																	
2.1.2		ESCAVAÇÃO MECANICA																	
90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 02/2021	M3	3,24	5,93	9,17	11,33	11,00	4,00	7,33	11,33	44,00	80,63	124,63					
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_ 07/2020	M3	3,27	13,66	16,93	20,92	22,44	4,04	16,88	20,92	90,66	378,78	469,44					
2.1.6		REATERRO MECANIZADO																	
93374	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2016	M3	14,36	15,16	29,52	36,47	10,70	17,74	18,73	36,47	189,82	200,41	390,23					
2.1.9		COMPACTAÇÃO MECANICA																	
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 09/2021	M2	0,60	0,23	0,83	1,03	224,40	0,74	0,29	1,03	166,06	65,07	231,13					
3		FUNDAÇÕES						-				433,00	573,25	1.006,25	1.006,25				
3.8		ESTACA TIPO TUBULAO																	
101173	SINAPI	ESTACA BRIGA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_ 05/2020	M	28,04	37,12	65,16	80,50	12,50	34,64	45,86	80,50	433,00	573,25	1.006,25					
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						-				1.518,50	13.664,77	15.183,27	15.183,27				
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS																	
COTAÇÃO		GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.	M2	14,10	126,89	140,99	174,18	87,17	17,42	156,76	174,18	1.518,50	13.664,77	15.183,27					
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						-				6.361,36	23.239,49	29.600,85	29.600,85				
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS																	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES																	
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS																	
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	11,42	13,79	25,21	31,14	35,00	14,11	17,03	31,14	493,85	596,05	1.089,90					
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS																	
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	3,16	6,29	9,45	11,67	67,00	3,90	7,77	11,67	261,30	520,59	781,89					
8.2.5		CABOS																	
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV																	
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	1,35	3,63	4,98	6,15	140,00	1,67	4,48	6,15	233,80	627,20	861,00					
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	2,38	7,85	10,23	12,64	70,00	2,94	9,70	12,64	205,80	679,00	884,80					

ORÇAMENTO GLOBAL

92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	0,40	9,68	10,08	12,45	30,00	0,49	11,96	12,45	14,70	358,80	373,50
8.2.11		DISJUNTORES												
8.2.11.2		BIPOLARES												
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	3,28	55,97	59,25	73,20	2,00	4,05	69,15	73,20	8,10	138,30	146,40
93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	17,75	62,07	79,82	98,61	1,00	21,93	76,68	98,61	21,93	76,68	98,61
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO												
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	73,17	30,43	103,60	119,43	3,50	84,35	35,08	119,43	295,23	122,78	418,01
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	43,41	19,16	62,57	72,13	3,50	50,04	22,09	72,13	175,14	77,32	252,46
3	COMPOSIÇÃO	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,0 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	5,24	11,10	16,34	18,84	40,00	6,04	12,80	18,84	241,60	512,00	753,60
4	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO DRENO COM BRITA E AREIA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020	UN	71,39	128,53	199,92	230,47	1,00	82,30	148,17	230,47	82,30	148,17	230,47
5	COMPOSIÇÃO	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento e Instalação	M	2,66	2,22	4,88	5,63	67,00	3,07	2,56	5,63	205,69	171,52	377,21
6	COMPOSIÇÃO	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A EM POSTE DE CONCRETO	UN	914,46	1.230,90	2.145,36	2.473,17	1,00	1.054,19	1.418,98	2.473,17	1.054,19	1.418,98	2.473,17
7	COMPOSIÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR IP 54, COM BARRAMENTOS E PLACA DE MONTAGEM, DIMENSÕES 40X30X20CM (HXLXP), COM MURETA DE 80X80X30 (HXLXP), SEM DISJUNTORES E FIAÇÃO, COM PILARES NAS LATERAIS E VIGA DE CINTAMENTO SUPERIOR E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME PROJETO	UN	173,81	1.632,57	1.806,38	2.082,39	1,00	200,37	1.882,02	2.082,39	200,37	1.882,02	2.082,39
8	COMPOSIÇÃO	POSTE METÁLICO CIRCULAR H = 4,0M DIVIDIDO EM DUAS SEÇÕES DE H = 2,0M UMA COM DIÂMETRO EXTERNO DE 3" E OUTRA COM DIÂMETRO EXTERNO DE 2", ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO DE ALTA DURABILIDADE (GARANTIA DE 10 ANOS), FLANGEADO EM BASE DE CONCRETO, PASSAGEM DE FIAÇÃO PELO INTERIOR DO POSTE, SEM SUPORTE DE TOPO DE POSTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME PROJETO ANEXO	UN	295,19	1.339,16	1.634,35	1.884,08	8,00	340,30	1.543,78	1.884,08	2.722,40	12.350,24	15.072,64
9	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA 60W 9.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 4000K, COM BASE PARA FOTOCELULA E FOTOCELULA, HOMOLOGADA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 62/2022 DO INMETRO E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UN	15,72	386,00	401,72	463,10	8,00	18,12	444,98	463,10	144,96	3.559,84	3.704,80
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-				23.544,54	156.103,23	179.647,77
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS												
11.2.2		PLANTAS												
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_ 05/2018	M2	3,64	7,58	11,22	13,86	571,83	4,50	9,36	13,86	2.573,24	5.352,32	7.925,56
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS												
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_ 08/2017	M3	33,28	85,65	118,93	137,10	1,61	38,37	98,73	137,10	61,78	158,95	220,73
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_ 07/2019	M3	33,27	146,68	179,95	207,45	1,15	38,35	169,10	207,45	44,10	194,47	238,57
60390	DER	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	66,99	65,15	132,14	152,33	9,15	77,23	75,10	152,33	706,65	687,17	1.393,82
810250E	DER	Fincadinha de concreto - (8x19x39cm-0,0171m3m)	M	10,93	10,51	21,44	24,72	119,88	12,60	12,12	24,72	1.510,49	1.452,94	2.963,43
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 12/2015	M2	15,07	50,69	65,76	75,81	118,20	17,37	58,44	75,81	2.053,13	6.907,61	8.960,74
COMPOSIÇÃO	setembro/2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	16,09	51,59	67,68	78,02	23,05	18,55	59,47	78,02	427,58	1.370,78	1.798,36
COTAÇÃO	setembro/2023	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	M2	49,01	464,44	513,45	591,91	183,00	56,50	535,41	591,91	10.339,50	97.980,03	108.319,53
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	73,17	30,43	103,60	119,43	3,00	84,35	35,08	119,43	253,05	105,24	358,29
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	77,31	380,53	457,84	527,80	3,00	89,12	438,68	527,80	267,36	1.316,04	1.583,40
COTAÇÃO	setembro/2023	BALANCA DUPLA	UN	437,51	4.145,72	4.583,23	5.283,55	1,00	504,36	4.779,19	5.283,55	504,36	4.779,19	5.283,55
COTAÇÃO	setembro/2023	CARROCEL	UN	460,54	4.363,90	4.824,44	5.561,61	1,00	530,91	5.030,70	5.561,61	530,91	5.030,70	5.561,61
COTAÇÃO	setembro/2023	MULTI INFANTIL 5 FUNÇÕES	UN	1.402,44	13.289,13	14.691,57	16.936,44	1,00	1.616,73	15.319,71	16.936,44	1.616,73	15.319,71	16.936,44
COTAÇÃO	setembro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	250,00	2.368,98	2.618,98	3.019,16	1,00	288,20	2.730,96	3.019,16	288,20	2.730,96	3.019,16
COTAÇÃO	setembro/2023	ESCALADA MEIA-LUA	UN	557,03	5.278,25	5.835,28	6.726,91	1,00	642,14	6.084,77	6.726,91	642,14	6.084,77	6.726,91
COTAÇÃO	setembro/2023	ESCALADA TORCIDA	UN	460,54	4.363,90	4.824,44	5.561,61	1,00	530,91	5.030,70	5.561,61	530,91	5.030,70	5.561,61
8464	ORSE	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	257,61	368,14	625,75	721,36	3,00	296,97	424,39	721,36	890,91	1.273,17	2.164,08
605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	229,34	199,88	429,22	494,80	1,00	264,38	230,42	494,80	264,38	230,42	494,80
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	16,97	42,53	59,50	68,59	2,00	19,56	49,03	68,59	39,12	98,06	137,18
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021												TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS	PREÇO GLOBAL
												14,54%	85,46%	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.866/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 8/8/2024												39.271,96	236.839,65	270.111,61

Responsável Técnico - assinatura digital

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

Jonathan Kozikoski Freitas - CREA PR-175.770/D

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=19520630000115, CN=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.08.08 16:08:46-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Prefeito(a) - assinatura digital

FERNANDO
ALBERTO
CADORE:512805
82987

FERNANDO ALBERTO CADORE

Assinado de forma
digital por FERNANDO
ALBERTO
CADORE:51280582987
Dados: 2024.08.08
16:07:32 -03'00'

ORÇAMENTO GLOBAL

Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração	ÁREA TOTAL	919,99	m2 valor R\$/m²	293,60 /m2
--	------------	--------	-------------------	------------

ORÇAMENTO GLOBAL

[illegible]

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO						
BDI DA EMPRESA (%) - MAT. E EQUIP.:		15,28%				
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS:		23,54%				
Empresa: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CANTAGALO						
Menor Preço = calculado... (7,48 %)						
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL						
PREÇO UNIT. BÃO DE OBRA SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = BÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(5,23 %)	6.809,38	34.376,97	41.186,35
29,00	34,00	77,83	(4,46 %)	2.146,73	2.516,84	4.663,57
19,25	108,20	157,45	-	3.139,15	17.644,25	20.783,40
260,00	900,00	1.309,50	(4,29 %)	1.284,82	3.953,26	5.238,08
	900,00	1.111,86	(21,31 %)		6.671,16	6.671,16
	2.450,00	3.026,73	(9,41 %)	-	3.026,73	3.026,73
0,21	0,25	0,57	-	238,68	295,72	524,40
	242,03	279,01	-	-	279,01	279,01
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(5,16 %)	462,11	695,61	1.152,72
3,00	5,90	11,00	(2,91 %)	40,77	80,23	121,00
3,00	13,00	19,77	(5,50 %)	63,17	360,47	423,64
13,00	14,00	33,36	(6,53 %)	171,84	185,11	356,95
0,60	0,23	1,03	-	166,33	64,80	231,13
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(1,78 %)	432,39	555,99	988,38
28,00	38,00	79,07	(1,76 %)	432,39	555,99	988,38
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(2,12 %)	1.399,97	13.461,84	14.861,81
13,00	125,00	170,49	(2,12 %)	1.399,97	13.461,84	14.861,81
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(2,00 %)	9.944,41	23.063,00	29.007,41
11,42	13,79	31,14	-	493,79	596,11	1.089,90
3,16	6,29	11,67	-	261,56	520,33	781,89
1,35	3,63	6,15	-	233,49	627,51	861,00
2,38	7,85	12,64	-	205,82	678,88	884,80
0,40	9,68	12,45	-	14,82	356,68	373,50
3,28	55,97	73,20	-	8,10	138,30	146,40
17,75	62,07	98,61	-	21,93	76,68	98,61
73,17	30,43	119,43	-	295,23	122,78	418,01
93,61	19,16	72,13	-	175,15	77,31	252,46
5,24	11,10	16,84	-	241,83	511,97	753,60
71,39	128,53	230,47	-	82,30	146,17	230,47
2,66	2,22	5,63	-	205,45	171,76	377,21
91,448	1.250,96	2.473,17	-	1.054,19	1.418,98	2.473,17
173,81	1.632,57	2.582,39	-	200,37	1.882,02	2.582,39
250,00	1.320,00	1.809,90	(3,94 %)	2.305,60	12.173,60	14.479,20
15,72	386,00	463,14	-	144,98	3.559,82	3.704,80
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(9,43 %)	22.940,12	139.763,41	162.703,53
3,40	7,90	12,85	(7,29 %)	2.401,89	4.946,13	7.348,02
33,28	85,65	137,10	-	61,77	156,96	220,73
33,27	146,68	207,45	-	44,11	194,46	238,57
86,99	85,19	152,30	-	706,62	687,20	1.393,82
10,93	10,91	24,72	-	1.510,55	1.462,90	2.963,43
15,07	50,69	75,81	-	2.053,45	6.907,29	8.960,74
16,09	51,59	78,02	-	427,54	1.370,82	1.798,36
48,00	400,20	816,45	(12,75 %)	10.126,20	84.384,15	94.510,35
73,17	30,43	119,43	-	295,05	108,94	403,99

Planilha Empresa Edson

94964	SINAPI	CONCRETO FCK - 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016 (Equação de Equivalência)	MS	77,31	380,53	457,84	527,80	3,00	89,12	438,68	527,80	267,36	1.316,04	1.583,40
COTAÇÃO	setembro/2023	BALANÇA DUPLA	UN	437,91	4.145,72	4.583,23	5.283,55	1,00	504,36	4.779,19	5.283,55	504,36	4.779,19	5.283,55
COTAÇÃO	setembro/2023	CARROCIL	UN	460,34	4.363,90	4.824,44	5.561,61	1,00	530,91	5.030,70	5.561,61	530,91	5.030,70	5.561,61
COTAÇÃO	setembro/2023	MULTI INFINITIL 5 FUNÇÕES	UN	1.402,44	13.289,13	14.691,57	16.936,44	1,00	1.616,73	15.319,71	16.936,44	1.616,73	15.319,71	16.936,44
COTAÇÃO	setembro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	250,00	2.368,98	2.618,88	3.019,16	1,00	288,20	2.730,96	3.019,16	288,20	2.730,96	3.019,16
COTAÇÃO	setembro/2023	ESCALADA MEIA-LUA	UN	957,03	5.278,25	5.835,28	6.726,91	1,00	642,14	6.084,77	6.726,91	642,14	6.084,77	6.726,91
COTAÇÃO	setembro/2023	ESCALADA TORÇIDA	UN	460,34	4.363,90	4.824,44	5.561,61	1,00	530,91	5.030,70	5.561,61	530,91	5.030,70	5.561,61
8464	ORSE	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	257,61	368,14	625,79	721,36	3,00	296,97	424,39	721,36	890,91	1.272,17	2.164,08
625200G	DER-PR rev23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁIL (NBR 9050)	UN	229,34	199,88	429,22	494,80	1,00	264,38	230,42	494,80	264,38	230,42	494,80
98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2016	UN	16,97	42,53	59,50	68,59	2,00	19,56	49,03	68,59	39,12	98,06	137,18
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS	PREÇO GLOBAL	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 7/11/2024											14,54%	85,46%		
											39.271,96	238.839,65		
Responsável Técnico - assinatura digital								Prefeito(a) - assinatura digital						
Jonathan Kozikoski Freitas - CREA PR-175.770/D								FERNANDO ALBERTO CADORE						
Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração											ÁREA TOTAL	919,99	m2 valor R\$/m²	293,60 /m2

77,31	380,53	527,80	-	267,37	1.316,03	1.583,40
430,00	4.140,00	5.288,30	(0,29 %)	495,70	4.772,50	5.288,30
460,00	4.135,00	5.281,59	(4,96 %)	518,70	4.766,83	5.281,59
1.400,00	12.598,00	16.053,14	(8,33 %)	1.613,90	14.419,23	16.053,14
250,00	2.189,21	2.800,39	(7,25 %)	265,14	2.535,25	2.800,39
520,00	4.900,00	6.248,18	(7,12 %)	599,49	5.648,72	6.248,18
430,00	3.950,00	4.991,62	(10,29 %)	495,70	4.495,50	4.991,62
250,00	368,14	684,54	(4,41 %)	196,43	1.273,15	2.084,62
229,34	199,88	494,80	-	264,38	230,42	494,80
16,97	42,53	68,59	-	39,13	98,06	137,18
Desconto Final Calculado da Proposta %				PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL
(7,48 %)				37.988,38	211.911,62	249.900,00

EDSON LUIZ DE OLIVEIRA
CANTAGALO:22974644000113
74644000113

Assinado de forma digital por
EDSON LUIZ DE OLIVEIRA
CANTAGALO:22974644000113
Dados: 2024.11.07 19:02:17 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA										ESTADO DO PARANÁ			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										REGIONAL	rancisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
Mês Mar										PARCELA	1	DATA	21/03/2025 - sex
MUNICÍPIO: SALTO DO LONTRA										CONTRATO EMPREITADA:			
SUBPROJETO: PLAYGROUND 02 - API-02										ORDEM DE SERVIÇO:			
FIRMA EMPREITEIRA: Edson Luis de Oliveira - Cantagalo										Nº	150/2024	Nº	
CNPJ: 22.974.644/0001-13										DATA:	08/08/2024	DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total		Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
1 - Meu Campinho - Play Ground 2 - API02													
1	1	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-				-	-	-	-
	1.1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-				-	-	-	-
	1.1.2		LOCACAO		-	-				-	-	-	-
	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	59,92	100,00%	1,87%	1,87%		77,83	4.663,57	4.663,57	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-				-	-	-	-
	1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA		-	-				-	-	-	-
	1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		-	-				-	-	-	-
	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018	M2	132,00	100,00%	8,32%	8,32%		157,45	20.783,40	20.783,40	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-	-				-	-	-	-
	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	M2	4,00	100,00%	2,10%	2,10%		1.309,52	5.238,08	5.238,08	-
	COMPOSIÇÃO 04299	ORSE	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	MES	6,00	16,67%	2,67%	0,45%		1.111,86	1.111,86	6.671,16	5.559,30
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO 11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRs, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1,00	100,00%	1,21%	1,21%		3.026,73	3.026,73	3.026,73	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-				-	-	-	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018	M2	920,00	100,00%	0,21%	0,21%		0,57	524,40	524,40	-
	95634	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,11%	0,11%		279,01	279,01	279,01	-
2	2	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-				-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-				-	-	-	-
	2.1.2		ESCAVAÇÃO MECÂNICA		-	-				-	-	-	-
	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,16 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	11,00		0,05%			11,00		121,00	121,00
	101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF. 07/2020	M3	22,44	100,00%	0,18%	0,18%		19,77	443,64	443,64	-
	2.1.6		REATERO MECANIZADO		-	-				-	-	-	-
	93374	SINAPI	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 10/2016	M3	10,70		0,14%			33,36	-	356,95	356,95
	2.1.9		COMPACTAÇÃO MECÂNICA		-	-				-	-	-	-
	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2021	M2	224,40	100,00%	0,09%	0,09%		1,03	231,13	231,13	-
3	3	563	FUNDACOES		-	-				-	-	-	-
	3.8		ESTACA TIPO TUBULAO		-	-				-	-	-	-
	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 05/2020	M	12,50		0,40%			79,07	-	988,38	988,38
4	5	565	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-				-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-				-	-	-	-
	COTAÇÃO		GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.	M2	87,17		5,95%			170,49	-	14.861,61	14.861,61
5	8	568	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-				-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS		-	-				-	-	-	-
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	35,00		0,44%			31,14	-	1.089,90	1.089,90
	8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS		-	-				-	-	-	-
	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	67,00		0,31%			11,67	-	781,89	781,89
	8.2.5		CABOS		-	-				-	-	-	-
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-	-				-	-	-	-
	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	140,00		0,34%			6,15	-	861,00	861,00
	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	70,00		0,35%			12,64	-	884,80	884,80
	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	30,00		0,15%			12,45	-	373,50	373,50
	8.2.11		DISJUNTORES		-	-				-	-	-	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-	-				-	-	-	-
	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00		0,06%			73,20	-	146,40	146,40
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00		0,04%			98,61	-	98,61	98,61
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-				-	-	-	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	3,50		0,17%			119,43	-	418,01	418,01
	96995	SINAPI	REATERO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	3,50		0,10%			72,13	-	252,46	252,46
	3	COMPOSIÇÃO	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,0 mm², 450/750v - fornecimento e instalação	M	40,00		0,30%			18,84	-	753,60	753,60
	4	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO DRENO COM BRITA E AREIA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.300.300.3 M. AF. 12/2020	UN	1,00		0,09%			230,47	-	230,47	230,47
	5	COMPOSIÇÃO	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento e Instalação	M	67,00		0,15%			5,63	-	377,21	377,21
	6	COMPOSIÇÃO	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00		0,99%			2.473,17	-	2.473,17	2.473,17
	7	COMPOSIÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR IP 54, COM BARRAMENTOS E PLACA DE MONTAGEM, DIMENSÕES 40X30X20CM (HXLXP), COM MURETA DE 80X60X30 (HXLXP), SEM DISJUNTORES E FIAÇÃO, COM PILARES NAS LATERAIS E VIGA DE CINTAMENTO SUPERIOR E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME PROJETO	UN	1,00		0,83%			2.082,39	-	2.082,39	2.082,39
	8	COMPOSIÇÃO	POSTE METÁLICO CIRCULAR H = 4,0M DIVIDIDO EM DUAS SEÇÕES DE H = 2,0M UMA COM DIÂMETRO EXTERNO DE 3" E OUTRA COM DIÂMETRO EXTERNO DE 2", ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO DE ALTA DURABILIDADE (GARANTIA DE 10 ANOS), FLANGEADO EM BASE DE CONCRETO, PASSAGEM DE FIAÇÃO PELO INTERIOR DO POSTE, SEM SUPORTE DE TOPO DE POSTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME PROJETO ANEXO	UN	8,00		5,79%			1.809,90	-	14.479,20	14.479,20

