

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2022	Ampliação do centro de eventos, fachada Esta intervenção foi concluída	Contrato 92/2022	60	01/09/2022	R\$ 171.945,60	100,00%
5	2022	Ampliação do centro de eventos, fachada Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2022	60	01/09/2022	R\$ 171.945,60	100,00%
5	2022	Ampliação do centro de eventos, fachada Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2022	60	01/09/2022	R\$ 171.945,60	100,00%

Nº5/2022
Data Inicial: 01/09/2022

Ampliação do centro de eventos, fachada

R\$ 171.945,60

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2325

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6335	2022	29/09/2022	12543
6336	2022	31/08/2022	12543
2732	2024	18/04/2023	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/09/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
20/06/2023	92	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*5**36**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*5**36**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*5**62**	Fiscalização	Sim
CPF	98*.4*.8**-00	ART (CREA)	17**2*4**65**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5507	R\$ 193.200,00	05/05/2022	
Contrato	92	2022	80.869.886/0001-43	5508	R\$ 171.945,60	10/06/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	80.869.886/0001-43	5558	R\$ 18.080,00	02/05/2023	100,00%
Aditivo	3	2022	80.869.886/0001-43	5559	R\$ 23.221,20	03/05/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5516	Medição	1	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	72,54%
5522	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	72,54%
5526	Medição	3	Jurisdicionado	08/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	72,54%
5529	Medição	4	Jurisdicionado	23/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	90,00%
5537	Medição	5	Jurisdicionado	03/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	90,00%
5542	Medição	6	Jurisdicionado	03/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	90,00%
5547	Medição	7	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	90,00%
5560	Medição	8	Jurisdicionado	04/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
5561	Medição	9	Jurisdicionado	05/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2022	100,00%
5566	Medição	10	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2022	100,00%
5574	Conclusão	11	Jurisdicionado	06/07/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900117850171					

Nº5/2022
Data Inicial: 01/09/2022

Ampliação do centro de eventos, fachada

Documentos

R\$ 171.945,60



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br


www.sulina.pr.gov.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 92/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SULINA –PARANÁ E DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE

O **MUNICÍPIO DE SULINA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 80.869.886/0001-43, estabelecido à Rua Tupinambá, nº 68, nesta cidade, representado por seu Prefeito, senhor **PAULO HORN**, inscrito no CPF n. 554.075.529-49, residente e domiciliado na cidade de Sulina/PR, ora denominado **CONTRATANTE** e a empresa **DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à ROD. PR 281 - KM 01, NOSSA SENHORA APARECIDA, no Município de Dois Vizinhos, com CNPJ nº 78.724.937/0001-05, neste ato representado por IZAMIR PINZON portador do CPF nº 980.943.868-00 e do RG nº 1.264.068-4 SSP/PR, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital da Tomada de Preços nº 03/2022, pelos termos da proposta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fica readequada a planilha orçamentária da seguinte forma: adiciona-se o item VIGAS CINTA – DIMENSÕES 12X40 COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSÁRIOS no valor de R\$ 18.080,00 (dezoito mil e oitenta reais), correspondendo a 10,51% (dez virgula cinquenta e um por cento) do valor total do contrato, conforme a planilha fornecida pelo Departamento de Engenharia abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de SULINA Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná		PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br		
LOCAL:	RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT					
ÁREA:	480,00 m²					
Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	
1	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA					
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA	240,00	M²			
1.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSÕES 100X120X40CM	18,00	UNI			
1.3	FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM	18,00	UNI			
1.3	PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO	18,00	UNI			
1.4	VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	268,00	M			
1.5	LAJES TRÊLÇADA CONCRETADA	480,00	M²			
1.6	COBERTURA - TESOURAS METALICAS	9,00	UNI			
1.7	COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS	240,00	M²			
1.8	COBERTURA - RUFOS E CALHAS	92,00	M			
1.9	MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA	480,00	M²			
1.10	VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	134,00	M			
				395,89/M²		R\$ 190.025,60

Assinado por 3 pessoas: PAULO HORN, ANA CAROLINE DA ROSA SOUZA e CÁSSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/5901-6CDF-9931-ECBA> e informe o código 5901-6CDF-9931-ECBA





Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br

TOTAL				R\$ 190.025,60
-------	--	--	--	-------------------

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

O valor global do contrato ora aditado passa a ser de R\$ 190.025,60 (Cento e noventa mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos), baseando-se no valor presentemente glosado de R\$ 18.080,00 (dezoito mil e oitenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Continuam em vigor as cláusulas do Contrato inicial ora aditado, não alteradas pelo presente ajuste.

CLÁUSULA QUARTA– FUNDAMENTO LEGAL

O presente aditivo é fundamentado no artigo 65, inciso I, alínea a da Lei 8.666/93.

E, por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente termo aditivo em três vias de igual teor e forma, juntamente com as suas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Sulina/PR, em 24 de agosto de 2022.

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 5901-6CDF-9931-ECBA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 24/08/2022 13:31:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANA CAROLINE DA ROSA SOUZA (CPF 009.XXX.XXX-75) em 24/08/2022 14:05:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)


- ✓ CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN (CPF 054.XXX.XXX-55) em 24/08/2022 15:21:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/5901-6CDF-9931-ECBA>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Sulina Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná	PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br		
LOCAL:	RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT				
ÁREA:	480,00 m²				
Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	ESTRUTURA PRE-FABRICADA				
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA	240,00	M²	395,89/M²	R\$ 190.025,60
1.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSOES 100X120X40CM	18,00	UNI		
1.3	FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM	18,00	UNI		
1.3	PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO	18,00	UNI		
1.4	VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	268,00	M		
1.5	LAJES TRELIÇADA CONCRETADA	480,00	M²		
1.6	COBERTURA - TESOURAS METALICAS	9,00	UNI		
1.7	COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS	240,00	M²		
1.8	COBERTURA - RUFOS E CALHAS	92,00	M		
1.9	MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA	480,00	M²		
1.10	VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	134,00	M		
	TOTAL				R\$ 190.025,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Sulina <small>Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná</small>		PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO	
LOCAL: RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT				CNPJ 80.869.886/0001-43	
ÁREA: 480,00 m ²				prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br	
Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	ESTRUTURA PRE-FABRICADA				
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA	240,00	M ²	395,89/M ²	R\$ 213.246,80
1.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSOES 100X120X40CM	18,00	UNI		
1.3	FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM	18,00	UNI		
1.3	PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO	18,00	UNI		
1.4	VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	268,00	M		
1.5	LAJES TRELIÇADA CONCRETADA	480,00	M ²		
1.6	COBERTURA - TESOURAS METALICAS	9,00	UNI		
1.7	COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS	240,00	M ²		
1.8	COBERTURA - RUFOS E CALHAS	92,00	M		
1.9	MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA	480,00	M ²		
1.10	VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	134,00	M		
	TOTAL				R\$ 213.246,80

Sulina - PR, 03 de janeiro de 2023.



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

SULINA – PR.

SUBPROJETO:

Ampliação do Centro de Eventos

EMPRESA CONTRATADA:

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE

VALOR REAL:

R\$ 171.945,60

CONTRATO Nº:

92/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, MONTADA E COBERTA, MEDINDO 6,00X40,00 METROS, COM DOIS PAVIMENTOS SENDO O PRIMEIRO COM 3,20 METROS DE ALTURA E O SEGUNDO COM 3,20 METROS DE ALTURA, COM COBERTURA EM FIBROCIMENTO E ESTRUTURA METALICA, TOTALIZANDO 480,00 METROS QUADRADOS, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO” sob regime de empreitada por valor global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da **Tomada de Preço n.º03/2022.**

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Obra aguardando a finalização do aditivo

Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, o Prefeito Municipal, declara que a obra está aguardando a finalização.


PAULO HORN
 Prefeito Municipal



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

SULINA – PR.

SUBPROJETO:

Ampliação do Centro de Eventos

EMPRESA CONTRATADA:

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE

VALOR REAL:

R\$ 171.945,60

CONTRATO Nº:

92/2022


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, MONTADA E COBERTA, MEDINDO 6,00X40,00 METROS, COM DOIS PAVIMENTOS SENDO O PRIMEIRO COM 3,20 METROS DE ALTURA E O SEGUNDO COM 3,20 METROS DE ALTURA, COM COBERTURA EM FIBROCIMENTO E ESTRUTURA METALICA, TOTALIZANDO 480,00 METROS QUADRADOS, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO” sob regime de empreitada por valor global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da **Tomada de Preço n.º03/2022.**


OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Obra aguardando a finalização do aditivo

Aos 03 (três) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, o Prefeito Municipal, declara que a obra está aguardando a finalização.


PAULO HORN
 Prefeito Municipal

OBRA: AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Sulina <small>Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná</small>				PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br		5		Acumulada	
LOCAL: RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT	AREA: 480,00 m ²							Medição		Medição	
		Data: 09 de janeiro de 2023.									
Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Med. %	Valor R\$	Med. %	Valor R\$		
1	ESTRUTURA PRE-FABRICADA										
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA	240,00	M ²								
1.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSOES 100X120X40CM	18,00	UNI								
1.3	FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM	18,00	UNI								
1.3	PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO	18,00	UNI								
1.4	VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	268,00	M								
1.5	LAJES TRELIÇADA CONCRETADA	480,00	M ²	395,89/M ²	R\$ 190.025,60	10,00%	R\$ 19.002,56	100,00%	R\$ 190.025,60		
1.6	COBERTURA - TESOURAS METALICAS	9,00	UNI								
1.7	COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS	240,00	M ²								
1.8	COBERTURA - RUFOS E CALHAS	127,00	M								
1.9	MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA	480,00	M ²								
1.10	VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	134,00	M								
	TOTAL				R\$ 190.025,60	10,00%	R\$ 19.002,56	100,00%	R\$ 190.025,60		

OBRA: AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		 Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Sulina <small>Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná</small>				<small>PAÇO MUNICIPAL 23 DE JULHO</small> <small>CNPJ 80.868.886/0001-43</small> <small>prefeitura@sulina.pr.gov.br</small> <small>www.sulina.pr.gov.br</small>		ADITIVO		Acumulada	
LOCAL: RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT								Data: 05 de janeiro de 2023.		Medição	
ÁREA: 480,00 m ²		Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Med. %	Valor R\$	Med. %	Valor R\$		
1	ESTRUTURA PRE-FABRICADA										
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA	240,00	M ²	395,89/M ²	R\$ 23.221,20	100,00%	R\$ 23.221,20	100,00%	R\$ 23.221,20		
1.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSOES 100X120X40CM	18,00	UNI								
1.3	FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM	18,00	UNI								
1.3	PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO	18,00	UNI								
1.4	VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	268,00	M								
1.5	LAJES TRELIÇADA CONCRETADA	480,00	M ²								
1.6	COBERTURA - TESOURAS METALICAS	9,00	UNI								
1.7	COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS	240,00	M ²								
1.8	COBERTURA - RUFOS E CALHAS	127,00	M								
1.9	MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA	480,00	M ²								
1.10	VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO	134,00	M								