

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2023	Construção Garagem Secretaria de Educação Esta intervenção foi concluída	Contrato 250/2022	365	01/12/2023	R\$ 145.980,23	100,00%

Nº8/2023
Data Inicial: 01/12/2023

Construção Garagem Secretaria de Educação

R\$ 145.980,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1006419

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14136	2023	22/12/2023	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1009	2300001	01/12/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Orçamento	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2303786	R\$ 147.133,31	06/10/2022	
Contrato	250	2022	76.205.707/0001-04	2303787	R\$ 145.980,23	31/10/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2400223	Medição	1	Jurisdicionado	31/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 250/2022	100,00%
2400838	Conclusão	2	Jurisdicionado	31/03/2024			

Nº8/2023
Data Inicial: 01/12/2023

Construção Garagem Secretaria de Educação

Documentos

R\$ 145.980,23

Medição L B ENGENHARIA GARAGEM SECRT EDUCAÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						MEDIÇÃO 01			
0		0	Município de Salto do Lontra	0			0						
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3				
CURITIBA		07-22 (N DES.)	COBERTURAS ESTACIONAMENTOS	Salto do Lontra/PR.			22,21%	6,50%	0,00%				
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	MEDIÇÃO	%	SALDO	%
1.			COBERTURAS ESTACIONAMENTOS						R\$ 74.761,95	R\$ 74.761,95	100,00%	0,00	0,00%
1.1.								-	-	-	-	-	-
1.3.			2- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			-		-	R\$ 74.761,95	R\$ 74.761,95	100,00%	0,00	0,00%
1.3.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	319,20	57,31	BDI 1	76,54	R\$ 24.431,57	R\$ 24.431,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3.3.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_04/2020 D	M2	319,20	9,14	BDI 1	12,21	R\$ 3.897,43	R\$ 3.897,43	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3.4.	Composição	01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	323,40	58,44	BDI 1	78,06	R\$ 25.244,60	R\$ 25.244,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3.5.	Composição	04	CHUMBADOR METÁLICO SOLDADO NO TOPO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UD	10,00	230,00	BDI 1	281,08	R\$ 2.810,83	R\$ 2.810,83	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3.6.	SINAPI	92620	CONTRAVENTAMENTO COM FERRO MECÂNICO 8,00 MM - MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	5,00	2.454,66	BDI 1	2.999,84	R\$ 14.999,20	R\$ 14.999,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3.7.	Composição	COTAÇÃO	CUMMEIRA EM ALUMINIO - 30 CM DE CADA LADO. E=0,5 MM	M	64,00	10,87	BDI 1	13,28	R\$ 849,92	R\$ 849,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3.8.	ORSE	254		M	21,00	98,52	BDI 1	120,40	R\$ 2.528,40	R\$ 2.528,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

Salto do Lontra, 22 de Dezembro de 2023.

JONATHAN KOZIKOSKI
FREITAS:06424795936

JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS
Engenheiro Civil CREA-PR 175770/D

L B ENGENHARIA
LTDA:04351798000
177

L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº 04.351.798/0001-77
LEANDRO BAÚ
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 5.151.664-8
CPF 946.030.739-68
Engenheiro Civil CREA-PR 175770/D

Atestado Conclusão de Obra Cobertura Educação



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR, inscrita no CNPJ nº 76.206.707.0001-04, certifica que a empresa **L.B. ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.351.798/0001-77, *concluiu* nesta data os serviços referentes à obra objeto do contrato nº 250/2022, celebrado entre as partes através de Tomada de Preço nº 011/2022, referente à *Contratação de empresa para fabricação e instalação garagem e o cobertura quadra esportiva para secretaria municipal de educação esporte e cultura ser implantado na sede da secretaria municipal de educação e na Escola municipal da comunidade de São Jorge no município de Salto do Lontra conforme projeto e memoriais descritivos, com recursos próprios*, licitado no valor de R\$ 145.980,23 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e oitenta reais e vinte e três centavos), com recursos próprios.

Salto do Lontra - PR, 23 de abril de 2024.

LILIAN
RENATA CANI
DEPIERI:99067
200930

Assinado de forma digital por LILIAN
RENATA CANI DEPIERI:99067200930
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Presencial, ou=40312993000151,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=LILIAN RENATA CANI DEPIERI,
cn=LILIAN RENATA CANI
DEPIERI:99067200930
Dados: 2024.04.23 11:02:30 -03'00'

LILIAN RENATA CANI DEPIERI
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A214953-2

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal