

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2023	Cobertura Quadra de Esportes Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida Comunidade de São Jorge Esta intervenção foi concluída	Contrato 250/2022	365	01/03/2023	R\$ 87.721,00	100,00%
6	2023	Cobertura Quadra de Esportes Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida Comunidade de São Jorge Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2023	365	01/03/2023	R\$ 87.721,00	100,00%

Nº6/2023
Data Inicial: 01/03/2023

**Cobertura Quadra de Esportes Escola
Municipal Nossa Senhora Aparecida
Comunidade de São Jorge**

R\$ 87.721,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

40216

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5518	2023	22/05/2023	12494
6982	2023	28/06/2023	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1009	2300001	01/06/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Orçamento	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2301844	R\$ 88.874,08	06/10/2022	
Contrato	250	2022	76.205.707/0001-04	2301845	R\$ 87.721,00	01/11/2022	100,00%
Aditivo	1	2023	76.205.707/0001-04	2301846	R\$ 9.658,51	01/06/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2301847	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 250/2022	90,00%
2301847	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 250/2022	90,00%
2302601	Medição	3	Jurisdicionado	31/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 250/2022	100,00%
2302601	Medição	4	Jurisdicionado	31/08/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%

2303244 Conclusão 5 Jurisdicionado 31/10/2023

Nº6/2023
Data Inicial: 01/03/2023

**Cobertura Quadra de Esportes Escola
Municipal Nossa Senhora Aparecida
Comunidade de São Jorge**

Documentos

R\$ 87.721,00

Planilha Orçamento



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Salto do Lontra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURAS ESTACIONAMENTOS	MUNICÍPIO / UF Salto do Lontra/PR.	BDI 1 22,21%	BDI 2 6,50%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
COBERTURAS ESTACIONAMENTOS									147.133,31
1.			COBERTURAS ESTACIONAMENTOS					-	147.133,31
1.1.								-	-
1.2.			1- COBERTURA QUADRA- ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE					-	88.874,08
1.2.1.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 12/2015	UN	6,00	1.850,00	BDI 1	2.260,89	13.565,34
1.2.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	489,59	55,00	BDI 1	67,22	32.910,24
1.2.3.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020_P	M2	489,59	6,99	BDI 1	8,54	4.181,10
1.2.4.	Composição	01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	489,59	63,87	BDI 1	78,06	38.217,40
1.3.			2- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					-	58.259,23
1.3.1.	Composição	03	VIGA TRELIÇADA	M	27,55	133,95	BDI 1	163,70	4.509,94
1.3.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	313,00	62,63	BDI 1	76,54	23.957,02
1.3.3.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020_P	M2	313,00	9,99	BDI 1	12,21	3.821,73
1.3.4.	Composição	01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	313,00	63,87	BDI 1	78,06	24.432,78
1.3.5.	Composição	04	PILAR TRELIÇADO METÁLICO, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO. PINTURA INCLUSA	UD	14,00	89,88	BDI 1	109,84	1.537,76

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salto do Lontra/PR.
Local
quinta-feira, 6 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: RONALDO MIOTTO MARTINS
CREA/CAU: PR-138208/D
ART/RRT: 0



Documento assinado digitalmente
RONALDO MIOTTO MARTINS
Data: 06/10/2022 16:30:52-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



LB PRE-PROJETADOS

LB ENGENHARIA LTDA.
04.351.798/0001-77

Rodovia PR 281, Parque Industrial II, 1200
 Salto do Lontra-PR CEP: 85.670-000
 Fone: (46) 3191-0110 – (46) 99117-7677
 E-mail: lbengenharia01@gmail.com

233

PROPOSTA DE PREÇOS
À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de preços nº 11/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução de *Contratação de empresa para fabricação e instalação garagem e o cobertura quadra esportiva para secretaria municipal de educação esporte e cultura ser implantado na sede da secretaria municipal de educação e na Escola municipal da comunidade de São Jorge no município de Salto do Lontra conforme projeto e memoriais descritivos, com recursos próprios.*, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 145.980,23 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais e vinte e três centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de **60 (sessenta)** dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60(sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.
 Atenciosamente,

Salto do Lontra, 31 de outubro de 2022.

04.351.798/0001-77
 LB ENGENHARIA
 LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

Leandro Baú
 CREA-PR 57.704/D
 CPF: 946.030.739-68
 RG: 5.151.664-8
L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº 04.351.798/0001-77
LEANDRO BAÚ
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 5.151.664-8
CPF 946.030.739-68
Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D

Planilha Contratada



LB PRE-MOLCADOS

LB ENGENHARIA LTDA.
04.351.798/0001-77

 Rodovia PR 281, Parque Industrial II, 1200
 Salto do Lontra-PR CEP: 85.670-000
 Fone: (46) 3191-0110 – (46) 99117-7677
 E-mail: lbengenharia01@gmail.com

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO						
0		0	Município de Salto do Lontra	MUNICÍPIO / UF						
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	Salto do Lontra/PR						
CURTIBA		07-22 (Nº DES.)	COBERTURAS ESTACIONAMENTOS							
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1	BDI 2	BDI 3	Preço Total (R\$)
COBERTURAS ESTACIONAMENTOS										
1.1.			1-COBERTURA QUADRA, ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE							145.980,23
1.2.			FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA							87.721,00
1.2.1	SINAPI	92820	ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, AF 12/2015	UN	6,00	1.592,75	BDI 1			12.412,26
1.2.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	489,59	50,33	BDI 1			32.910,24
1.2.3.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	M2	489,59	6,40	BDI 1			4.181,10
1.2.4.	Composi	01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019	M2	489,59	58,44	BDI 1			38.217,40
1.3.			2-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							58.289,23
1.3.1.	Composi	03	VIGA TRELIÇADA	M	27,55	122,56	BDI 1			4.509,94
1.3.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	313,00	57,31	BDI 1			23.957,02
1.3.3.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	M2	313,00	9,14	BDI 1			3.821,73
1.3.4.	Composi	01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019	M2	313,00	58,44	BDI 1			24.432,78
1.3.5.	Composi	04	PIAS TRELIÇADO METÁLICO, CHUMBO EM BLOCO DE CONCRETO, PINTURA INCLUSA	UD	14,00	82,24	BDI 1			1.537,76

Salto do Lontra, 01 de novembro de 2022.

Leandro Bau
 CREA-PR 57.704/D
 CPF: 946.030.739-68
 RG: 5.151.664-8

LB ENGENHARIA
 LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

LB ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ Nº 04.351.798/0001-77
 LEANDRO BAU
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 RG Nº 5.151.664-8
 CPF 946.030.739-68
 Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV/ PROPOSTANTE TOMADOR		APELIDO EMPREENDIMENTO					DESCRIÇÃO DO LOTE			
0		0 Município de Salto do Lontra		0					COBERTURAS ESTACIONAMENTOS			
Item	Descrição	Valor (R\$)		Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
				% Período:	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
COBERTURAS ESTACIONAMENTOS		145.980,23		% Período:	50,00%	50,00%						
1- COBERTURA QUADRA- ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE		87.721,00		% Período:	50,00%	50,00%						
2- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		58.259,23		% Período:	50,00%	50,00%						
				%:	50,00%	50,00%						
				Repassar:	-	-						
				Contrapartida:	72.990,12	72.990,12						
				Outros:	-	-						
				Investimento:	72.990,12	72.990,12						
				%:	50,00%	100,00%						
				Repassar:	-	-						
				Contrapartida:	72.990,12	145.980,23						
				Outros:	-	-						
				Investimento:	72.990,12	145.980,23						

Salto do Lontra, 01 de novembro de 2022.

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.


Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR

Leandro Baú
CREA-PR 57.704/D
CPF-946.030.739-68
RG-5.151.664-8
L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº 04.351.798/0001-77

LEANDRO BAÚ
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 5.151.664-8
CPF 946.030.739-68
Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D

LB ENGENHARIA LTDA.
04.351.798/0001-77

Rodovia PR 281, Parque Industrial II, 1200
Salto do Lontra-PR CEP: 85.670-000
Fone: (46) 3191-0110 – (46) 99117-7677
E-mail: lbengenharia01@gmail.com



LB ENGENHARIA



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

CNPJ 76.205.707/0001-04

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO								
0	LOCALIDADE SINAPI	0	Município de Salto do Lontra		MUNICÍPIO / UF								
	CURITIBA	07-22 (N. DES.)	COBERTURAS ESTACIONAMENTOS		Salto do Lontra/PR.								
Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	BDI 3 (%)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	
1.			COBERTURAS ESTACIONAMENTOS									29/06/2023	
1.1.			1-COBERTURA QUADRA- ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE										
1.2.			ADITIVO										
1.2.2													
1.2.2.1	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCACISTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019		M2	46,60	50,33	BDI 1			2.866,37	R\$ 2.866,37	
1.2.2.2	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALOQUIDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMO). AF. 01/2020 P		M2	46,60	6,40	BDI 1	7,82		364,41	R\$ 364,41	
1.2.2.3	Composição	01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019		M2	46,60	56,44	BDI 1	71,42		3.328,17	R\$ 3.328,17	
1.2.2.4	SINAPI	92802	CONTRAVENTAMENTO COM CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022		KG	68,73	10,67	BDI 1	13,04		896,24	R\$ 896,24	
1.2.2.5	Orse	254	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, eq= 0,5mm		M	18,30	96,52	BDI 1	120,40		2.203,32	R\$ 2.203,32	
											9.658,51	100,00%	R\$ 9.658,51

Salto do Lontra, 29 de junho de 2023.

Edilene Renata Cani Depieri
 Arquiteta e Urbanista
 CAU/SC 214953-2



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

Nº OPERAÇÃO		PROPOSTANTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		MUNICÍPIO / UF		BDI 1		BDI 2		BDI 3		1ª Medição	
LOCALIDADE SINAPI		Município de Salto do Lontra		Município de Salto do Lontra		Salto do Lontra/PR		22,21%		6,50%		0,00%		01/06/2023	
CURTIBA		07-22 (IN DES.)		COBERTURAS ESTACIONAMENTOS		Descrição		Custo Unitário		Preço Unitário		Preço Total		Preço Total	
Item	Fonte	Código		Unidade	Quantidade	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)
1. COBERTURAS ESTACIONAMENTOS															
1.1.															
1.2.															
1.2.1.	SINAPI	92620		UN	6,00	1.692,75		BDI 1		2.066,71		12.412,26		R\$	11.171,03
1.2.2.	SINAPI	92580		M2	489,59	50,33		BDI 1		67,22		32.910,24		R\$	29.619,22
1.2.3.	SINAPI	100747		M2	489,59	6,40		BDI 1		8,54		4.181,10		R\$	3.762,99
1.2.4.	Composição	01		M2	489,59	58,44		BDI 1		78,06		38.217,40		R\$	34.395,66
1.3.															
1.3.1.	Composição	03		M	27,55	122,56		BDI 1		183,70		4.509,94		R\$	-
1.3.2.	SINAPI	92580		M2	313,00	57,31		BDI 1		76,54		23.957,02		R\$	-
1.3.3.	SINAPI	100747		M2	313,00	9,14		BDI 1		12,21		3.821,73		R\$	-
1.3.4.	Composição	01		M2	313,00	58,44		BDI 1		78,06		24.432,78		R\$	-
1.3.5.	Composição	04		UD	14,00	82,24		BDI 1		106,84		1.537,76		R\$	-
												145.980,23		54,08%	78.948,90

Lilian Renata Cani Depieri
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC 214953-2



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

Nº OPERAÇÃO		PROPOSTANTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		MUNICÍPIO / UF		BDI 1		BDI 2		BDI 3		1ª Medição	
LOCALIDADE SINAPI		Município de Salto do Lontra		Município de Salto do Lontra		Salto do Lontra/PR		22,21%		6,50%		0,00%		01/06/2023	
CURTIBA		07-22 (IN DES.)		COBERTURAS ESTACIONAMENTOS		Descrição		Custo Unitário		Preço Unitário		Preço Total		Preço Total	
Item	Fonte	Código		Unidade	Quantidade	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)	(sem BDI) (R\$)
1. COBERTURAS ESTACIONAMENTOS															
1.1.															
1.2.															
1.2.1.	SINAPI	92620		UN	6,00	1.692,75		BDI 1		2.066,71		12.412,26		R\$	11.171,03
1.2.2.	SINAPI	92580		M2	489,59	50,33		BDI 1		67,22		32.910,24		R\$	29.619,22
1.2.3.	SINAPI	100747		M2	489,59	6,40		BDI 1		8,54		4.181,10		R\$	3.762,99
1.2.4.	Composição	01		M2	489,59	58,44		BDI 1		78,06		38.217,40		R\$	34.395,66
1.3.															
1.3.1.	Composição	03		M	27,55	122,56		BDI 1		183,70		4.509,94		R\$	-
1.3.2.	SINAPI	92580		M2	313,00	57,31		BDI 1		76,54		23.957,02		R\$	-
1.3.3.	SINAPI	100747		M2	313,00	9,14		BDI 1		12,21		3.821,73		R\$	-
1.3.4.	Composição	01		M2	313,00	58,44		BDI 1		78,06		24.432,78		R\$	-
1.3.5.	Composição	04		UD	14,00	82,24		BDI 1		106,84		1.537,76		R\$	-
												145.980,23		54,08%	78.948,90

Lilian Renata Cani Depieri
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC 214953-2

L B ENGENHARIA 2 MEDIÇÃO E AUMENTO DE META

CONT 250 2023



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paco Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO													
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	0	Município de São Jo do Lencin	MUNICÍPIO / UF	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI 1	BDI 2	BDI 3							
Item	Fonte	Código	COBERTURAS ESTACIONAMENTOS	São Jo do Lencin/PR			(sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário	Preço Total	01/06/2023	2a Medição					
COBERTURAS ESTACIONAMENTOS											01/06/2023	30/06/2023					
1.1.											%	R\$					
1.2.			1- COBERTURA QUADRA - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE						-	87.721,00	-	R\$	-	R\$	8.772,10		
1.2.1.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCOLÍSTICA, INCLUSIVE ICAMEN TO, AF_12/2015	UN	6,00	1.692,75	BDI 1	2.068,71	12.412,26	90%	R\$	11.171,03	10%	R\$	1.241,23		
1.2.2.	SINAPI	92590	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCOLÍSTICA, INCLUSIVE ICAMEN TO, AF_07/2019	M2	489,59	50,33	BDI 1	67,22	32.910,24	90%	R\$	29.619,22	10%	R\$	3.291,02		
1.2.3.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM	M2	489,59	6,40	BDI 1	8,54	4.181,10	90%	R\$	3.762,99	10%	R\$	418,11		
1.2.4.	Composição	01	FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020 P	M2	489,59	58,44	BDI 1	78,06	38.217,40	90%	R\$	34.395,66	10%	R\$	3.821,74		
1.3.			2- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							58.259,23	-	-	-	-	-		
1.3.1.	Composição	03	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCOLÍSTICA, INCLUSIVE ICAMEN TO, AF_07/2019	M	27,55	122,56	BDI 1	163,70	4.509,94	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
1.3.2.	SINAPI	92590	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM	M2	313,00	57,31	BDI 1	76,54	23.957,02	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
1.3.3.	SINAPI	100747	FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020 P	M2	313,00	9,14	BDI 1	12,21	3.821,73	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
1.3.4.	Composição	01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMEN TO, AF_07/2019	M2	313,00	58,44	BDI 1	78,06	24.432,78	0%	R\$	-	0%	R\$	-		
1.3.5.	Composição	04	PILAR TRELÇADO METÁLICO, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO, PINTURA INCLUSA	UD	14,00	82,24	BDI 1	109,84	1.537,76	-	-	-	-	-	-		
											145.980,23	54,08%	R\$	78.948,90	11,11%	R\$	8.772,10

Lilian Renata Cati Depieri

Lilian Renata Cati Depieri
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC 214953-2

L B ENGENHARIA 2 MEDIÇÃO E AUMENTO DE META

CONT 250 2023



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

PERAÇÃO		Nº SICONV		PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF		BDI 1		BDI 2		BDI 3		ADITIVO	
ALIDADE SINAPI	0	DATA BASE	07-22 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	COBERTURAS ESTACIONAMENTOS	Salto do Lontra/PR	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Preço Total (R\$)	29/06/2023	R\$
em	Fonte	Código	Descrição	COBERTURAS ESTACIONAMENTOS											
1.															
2.				1-COBERTURA QUADRA- ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE											
2.2				ADITIVO											
2.1	SINAPI	92580		TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2			M2	46,60	50,33	BDI 1	61,51	2.866,37	2.866,37	100%	R\$ 2.866,37
				ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA											
				OU TERMOCACISTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019											
2.2	SINAPI	100747		PINTURA COM TINTA ALOQUIDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO			M2	46,60	6,40	BDI 1	7,82	364,41	364,41	100%	R\$ 364,41
				FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 P											
2.3	Composição	01		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2			M2	46,60	56,44	BDI 1	71,42	3.328,17	3.328,17	100%	R\$ 3.328,17
				ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019											
2.4	SINAPI	92802		CONTRAVENTAMENTO COM CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO			KG	68,73	10,67	BDI 1	13,04	896,24	896,24	100%	R\$ 896,24
				DE 8,0 MM. AF. 06/2022											
2.5	Crise	254		Cumeleira em alumínio - 30cm de cada lado, gr 0,5mm			M	15,30	96,52	BDI 1	120,40	2.203,32	2.203,32	100%	R\$ 2.203,32
												9.658,51	9.658,51	100,00%	R\$ 9.658,51

do Lontra, 29 de junho de 2023.


Elian Renata Cani Depieri
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC 214953-2



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPOLENTE / TOMADOR		APELO DO EMPREENDIMENTO										
0		0	Município de São Jo do Lonta												
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO /UF	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BD 1	BD 2	BD 3						
CURTIÇA	07/22 (N. DES)	COBERTURAS ESTACIONAMENTOS	São Jo do Lontar/PR			(sem BDI) (R\$)	BD1 (%)	BD1 (%)	Preço Unitário	Preço Total					
Item	Fonte	Código	Descrição				(com BDI) (R\$)	(R\$)	1a Medição	2a Medição					
COBERTURAS ESTACIONAMENTOS															
1.1.			1-COBERTURA QUADRA- ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE						87.721,00	-	-	-	-	-	-
1.2.			FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMEN TO. AF_12/2015	UN	6,00	1.692,75	BD1 1	2.068,71	12.412,26	90%	10%	R\$	11.371,03	R\$	1.241,23
1.2.1.	SINAPI	92620	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019												
1.2.2.	SINAPI	92580	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO FABRICA (POR DEMO). AF_01/2020. P	M2	489,59	50,33	BD1 1	67,22	32.910,24	90%	10%	R\$	29.619,22	R\$	3.291,02
1.2.3.	SINAPI	100747	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMEN TO. AF_07/2019	M2	489,59	6,40	BD1 1	8,54	4.181,10	90%	10%	R\$	3.762,99	R\$	418,11
1.2.4.	Composição	01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMEN TO. AF_07/2019	M2	489,59	58,44	BD1 1	78,06	38.217,40	90%	10%	R\$	34.395,66	R\$	3.821,74
1.3.			2-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						58.259,23	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	Composição	03	VIGA TRELIÇADA	M	27,55	122,56	BD1 1	163,70	4.509,94	0%	0%	R\$	-	R\$	-
1.3.2.	SINAPI	92590	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	313,00	57,31	BD1 1	76,54	23.957,02	0%	0%	R\$	-	R\$	-
1.3.3.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM	M2	313,00	9,14	BD1 1	12,21	3.821,73	0%	0%	R\$	-	R\$	-
1.3.4.	Composição	01	FABRICA (POR DEMO). AF_01/2020. P	M2	313,00	58,44	BD1 1	78,06	24.432,78	0%	0%	R\$	-	R\$	-
1.3.5.	Composição	04	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMEN TO. AF_07/2019	UD	14,00	82,24	BD1 1	109,84	1.537,76	-	-	-	-	-	-
									145.980,23	54,08%	R\$	78.948,90	11,11%	R\$	8.772,10

Lilian Renata Cani Depieri
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC 214953-2



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

PERAÇÃO	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Salto do Lontra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0
ALIDADE SINAPI	DATA BASE 07/22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURAS ESTACIONAMENTOS	MUNICÍPIO / UF Salto do Lontra/PR.
TITULA	Código	Descrição	Unidade
			Quantidade
			Custo Unitário (sem BDI) (R\$)
			BDI 1 (%) BDI 2 (%) Preço Unitário (com BDI) (R\$) Preço Total (R\$)
			%
			R\$
1.		COBERTURAS ESTACIONAMENTOS	
2.		1- COBERTURA QUADRA- ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE	
2.2		ATIVO	
2.1	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2 46,60 50,33 BDI 1 61,51 R\$ 2.866,37 100% R\$ 2.866,37
2.2	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FÓSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2 46,60 6,40 BDI 1 7,82 R\$ 364,41 100% R\$ 364,41
2.3	Composição	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/LUMINO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	M2 46,60 56,44 BDI 1 71,42 R\$ 3.328,17 100% R\$ 3.328,17
2.4	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO COM CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Kg 68,73 10,67 BDI 1 13,04 R\$ 896,24 100% R\$ 896,24
2.5	Osses	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,5mm	m 18,30 86,52 BDI 1 120,40 R\$ 2.203,32 100% R\$ 2.203,32
			R\$ 9.658,51 100,00% R\$ 9.658,51

do Lontra, 29 de junho de 2023.

Lilian Renata Cani Depieri
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC 214953-2