

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2013	BARRACAO LINHA DOS GAUCHOS Esta intervenção foi concluída	Contrato 29/2013	360	01/06/2013	R\$ 39.000,00	100,00%

Nº1/2013
Data Inicial: 01/06/2013

BARRACAO LINHA DOS GAUCHOS

R\$ 39.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

44044

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2809	2013	01/06/2013	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1008	32013	01/06/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	65**5/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	65**5/D	Fiscalização	Sim
CPF	90*.0*.3**-15	ART (CREA)	95**3/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9862013	R\$ 39.000,00	21/03/2013	
Contrato	29	2013	76.205.707/0001-04	9872013	R\$ 39.000,00	15/04/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9792013	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2013	100,00%
9802013	Conclusão	2	Jurisdicionado	29/06/2013			