

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2021	Pavimentação asfáltica sobre poliédrico ruas do Loteamento Menino Deus Bairro Cristo Rei <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 328/2020	90	01/10/2021	R\$ 532.364,54	100,00%

Nº5/2021  
Data Inicial: 01/10/2021

**Pavimentação asfáltica sobre poliédrico ruas  
do Loteamento Menino Deus Bairro Cristo  
Rei**

**R\$ 532.364,54**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30186; 30199; 30200; 30217

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6294	2020	01/10/2021	12249
6295	2020	01/10/2021	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1005	2703	01/10/2021

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
15/03/2021	328/2020	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*5**24**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**51**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**51**	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**51**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000972	R\$ 532.364,54	25/10/2019	
Contrato	328	2020	76.995.414/0001-60	9000973	R\$ 532.323,75	13/11/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000974	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 328/2020	100,00%
9000977	Conclusão	2	Jurisdicionado	15/11/2021			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900050967572	900050967572001	1	07/10/2021	05/04/2022	

Nº5/2021  
Data Inicial: 01/10/2021

**Pavimentação asfáltica sobre poliédrico ruas  
do Loteamento Menino Deus Bairro Cristo  
Rei**

**Documentos**

**R\$ 532.364,54**













