

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2016	EXTENSÃO DE REDE DE REDE BAIXA TENSÃO AV. BRASIL Esta intervenção foi concluída	Contrato 73/2016	60	01/12/2016	R\$ 29.196,00	100,00%

Nº15/2016
Data Inicial: 01/12/2016

EXTENSÃO DE REDE DE REDE BAIXA TENSÃO AV. BRASIL

R\$ 29.196,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1184

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5134	2016	16/12/2016	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1019	1	01/12/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.4**-86	ART (CREA)	20**2*8**44	Projeto Complementar	Sim
CPF	05*.9*.4**-86	ART (CREA)	20**2*8**44	Orçamento	Sim
CPF	05*.9*.4**-86	ART (CREA)	20**2*8**44	Fiscalização	Sim
CPF	05*.8*.8**-01	ART (CREA)	20**4*4**62	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1467	R\$ 29.206,42	01/12/2016	
Contrato	73	2016	76.995.323/0001-24	1468	R\$ 29.196,00	01/12/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1469	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2016	100,00%
1481	Conclusão	2	Jurisdicionado	31/01/2017			