

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra  | Contrato/Aditivo    | Prazo | Data Inicial | Valor Total   | % Medição |
|-------------|------|---|---------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 5           | 2020 | MURO E CALÇADA UBS PORTE I<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato<br>22/2020 | 60    | 01/06/2020   | R\$ 16.251,38 | 100,00%   |

Nº5/2020  
Data Inicial: 01/06/2020

## MURO E CALÇADA UBS PORTE I

R\$ 16.251,38

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3103; 3104

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 2053          | 2020 | 29/06/2020 | 12386  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12386           | 1049           | 1                                 | 29/06/2020 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc.<br>(Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                                | 07*.8*.9**-08              | ART (CREA)               | 17**2*2**89**       | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                                | 07*.8*.9**-08              | ART (CREA)               | 17**2*2**89**       | Projeto Estrutural       | Sim                  |
| CPF                                | 07*.8*.9**-08              | ART (CREA)               | 17**2*2**89**       | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                                | 07*.8*.9**-08              | ART (CREA)               | 17**2*2**89**       | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                                | 84**8*3**68                | ART (CREA)               | 17**2*2**22**       | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor         | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 1805       | R\$ 19.120,01 | 01/06/2020 |           |
| Contrato | 22               | 2020 | 76.995.323/0001-24 | 1806       | R\$ 16.251,38 | 01/06/2020 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo      | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 1806       | Medição   | 1      | Jurisdicionado | 29/06/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2020 | 100,00%   |
| 1813       | Conclusão | 2      | Jurisdicionado | 31/07/2020 |                              |                  |           |