

| Intervenção | Ano Obra | Contrato/AdP | Prazo | Data Inicia | Valor Total | %Medição |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------|----------------|----------|
| 3 | 2017 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUA | 361/2017 | 1001/11/2017 | R\$ 941.934,20 | 100,00% |
| URBANAS - SEDU II | | | | | | |
| Esta intervenção foi concluída | | | | | | |

