

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 11 | 2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA RURAL BAIRRO ALTO CAMPO DE ACESSO A TRIGOLANDIA Esta intervenção foi concluída | Contrato 125/2020 | 90 | 01/12/2020 | R\$ 27.774,94 | 100,00% |
| 11 | 2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA RURAL BAIRRO ALTO CAMPO DE ACESSO A TRIGOLANDIA Esta intervenção foi concluída | Aditivo 1/2020 | 90 | 01/12/2020 | R\$ 27.774,94 | 100,00% |

Nº11/2020
Data Inicial: 01/12/2020

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA
RURAL BAIRRO ALTO CAMPO DE ACESSO A
TRIGOLANDIA**

R\$ 27.774,94

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10977

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 9211 | 2020 | 01/12/2020 | 12557 |
| 8539 | 2020 | 01/12/2020 | 12557 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12557 | 1002 | 12018 | 01/12/2020 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 05*.2*.3**-89 | ART (CREA) | 17**2*4**94** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 08*.9*.7**-41 | ART (CREA) | 17**2*2**90** | Orçamento | Sim |
| CPF | 08*.9*.7**-41 | ART (CREA) | 17**2*2**90** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 4412020 | R\$ 27.774,94 | 01/12/2020 | |
| Contrato | 125 | 2020 | 78.121.936/0001-68 | 4422020 | R\$ 27.774,94 | 01/12/2020 | 100,00% |
| Aditivo | 1 | 2020 | 78.121.936/0001-68 | 372021 | R\$ 2.114,08 | 01/01/2021 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 382021 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 125/2020 | 100,00% |
| 392021 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/01/2021 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2020 | 100,00% |
| 832021 | Conclusão | 3 | Jurisdicionado | 01/02/2021 | | | |