

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2010	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 947/2010	180	22/03/2010	R\$ 115.094,00	0,00%

Nº1/2010  
Data Inicial: 22/03/2010

# PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

R\$ 115.094,00

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	34*.8*.0**-87	ART (CREA)	19**3/D	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	947	2010	76.995.430/0001-52	0	R\$ 115.094,00	22/03/2010	0,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
79	Conclusão	3	Jurisdicionado	05/03/2013			