

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2009	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES Esta intervenção foi concluída	Contrato 886/2009	150	04/12/2009	R\$ 63.697,50	0,00%

Nº2/2009
Data Inicial: 04/12/2009

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

R\$ 63.697,50

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	34*.8*.0**-87	ART (CREA)	19**3/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	886	2009	76.995.430/0001-52	0	R\$ 63.697,50	30/11/2009	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
77	Conclusão	4	Jurisdicionado	05/03/2013			