

# INTERVENÇÕES



Nº4/2011  
Data Inicial: 13/05/2011

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  
E CALÇADA COM PAVER PÁTIO UNIDADE  
MUNICIPAL DE SAÚDE**

**R\$ 9.549,72**

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Órgão Classe)	Doc. (Órgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	34*.8*.0*-87	ART (CREA)	19**3/D	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1114	2011	76.995.430/0001-52	0	R\$ 9.549,72	13/05/2011	0,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
97	Conclusão	3	Jurisdicionado	05/03/2013			