

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2014	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES CANDEIAS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 62/2014	120	06/10/2014	R\$ 46.515,94	100,00%
13	2014	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES CANDEIAS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2015	120	06/10/2014	R\$ 46.515,94	100,00%

Nº13/2014  
Data Inicial: 06/10/2014

## PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES CANDEIAS

R\$ 46.515,94

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4649

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3922	2014	16/10/2014	12386
3923	2014	16/10/2014	12386
382	2015	10/02/2015	12386
566	2015	20/02/2015	12386
921	2015	23/03/2015	12386
1682	2015	11/05/2015	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1011	1	16/10/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Fiscalização	Sim
CPF	84*.*8*.3**-68	ART (CREA)	PR-29**0/D	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1178	R\$ 46.565,94	01/09/2014	
Contrato	62	2014	76.995.323/0001-24	1179	R\$ 46.515,94	01/09/2014	100,00%
Aditivo	1	2015	76.995.323/0001-24	1241	R\$ 5.007,96	01/05/2015	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

1177	Medição	1	Jurisdicionado	16/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2014	16,15%
1204	Medição	2	Jurisdicionado	10/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2014	29,50%
1205	Medição	3	Jurisdicionado	20/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2014	55,96%
1208	Medição	4	Jurisdicionado	23/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2014	54,00%
1235	Medição	5	Jurisdicionado	12/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2014	100,00%
1236	Medição	6	Jurisdicionado	12/05/2015	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2015	100,00%
1237	Conclusão	7	Jurisdicionado	13/05/2015			