

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2013	BARRACÃO INDUSTRIAL QUADRA 127 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 65/2013	60	02/07/2013	R\$ 3.550,00	100,00%

Nº7/2013  
Data Inicial: 02/07/2013

## BARRACÃO INDUSTRIAL QUADRA 127

R\$ 3.550,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4323

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2233	2013	21/06/2013	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1025	201	31/07/2013

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*5**58	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*5**58	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*5**58	Fiscalização	Sim
CPF	72*.0*.7**-87	ART (CREA)	20**2*7**96	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base	65	2013	76.995.323/0001-24	1044	R\$ 43.278,75	11/06/2013	100,00%
Contrato				1045	R\$ 35.550,00	11/06/2013	

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1043	Medição	1	Jurisdicionado	31/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2013	100,00%
1046	Conclusão	2	Jurisdicionado	12/08/2013			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

512207736473