

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2019	MODERNIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ ORBEN Esta intervenção foi concluída	Contrato 63/2019	360	01/12/2019	R\$ 306.069,75	100,00%
8	2019	MODERNIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ ORBEN Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2020	360	01/12/2019	R\$ 306.069,75	0,00%

Nº8/2019
Data Inicial: 01/12/2019

MODERNIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ ORBEN

R\$ 306.069,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9964

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7726	2019	01/12/2019	12557
7725	2019	01/12/2019	12557
8577	2019	01/12/2019	12557
8578	2019	01/12/2019	12557
9053	2020	01/01/2020	12557
3526	2020	01/05/2020	12557
3527	2020	01/05/2020	12557
5105	2020	01/08/2020	12557
5104	2020	01/08/2020	12557
7916	2020	01/12/2020	12557
822	2021	01/03/2021	12557
846	2021	01/03/2021	12557
6651	2021	01/09/2021	12557
6650	2021	01/09/2021	12557
6637	2021	01/10/2021	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1010	12018	01/12/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	86**2*8	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*2**47	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*2**47	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
------	------------------	-----	------	------------	-------	------	-----------

Base				5762019	R\$ 306.613,93	01/12/2019	
Contrato	63	2019	78.121.936/0001-68	5772019	R\$ 306.069,75	01/12/2019	100,00%
Aditivo	1	2020	78.121.936/0001-68	262021	R\$ 66.824,65	01/01/2021	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
312020	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	11,75%
442020	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	11,75%
1112020	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	23,52%
1392020	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	23,52%
1592020	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	64,23%
1792020	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	64,23%
2112020	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	64,23%
2492020	Medição	8	Jurisdicionado	01/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	64,23%
2832020	Medição	9	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	79,12%
3382020	Medição	10	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	79,12%
4052020	Medição	11	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	79,12%
4492020	Medição	12	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	79,12%
252021	Medição	13	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	86,14%
772021	Medição	14	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	86,14%
1042021	Medição	15	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	86,14%
1372021	Medição	16	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	86,14%
1632021	Medição	17	Jurisdicionado	01/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	86,14%
1972021	Medição	18	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	86,14%
2382021	Medição	19	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	86,14%
2742021	Medição	20	Jurisdicionado	01/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2019	100,00%
3142021	Conclusão	21	Jurisdicionado	01/09/2021			