

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|-----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 5 | 2021 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE A COMUNIDADE SANTA BARBARA E PALMEIRINHA Esta intervenção foi concluída | Contrato 3014/2021 | 365 | 01/12/2021 | R\$ 801.851,95 | 100,00% |

Nº5/2021
Data Inicial: 01/12/2021

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE A
COMUNIDADE SANTA BARBARA E
PALMEIRINHA**

R\$ 801.851,95

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13412

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 6496 | 2021 | 01/12/2021 | 12334 |
| 6806 | 2021 | 01/12/2021 | 12334 |
| 678 | 2022 | 01/02/2022 | 12334 |
| 1672 | 2022 | 01/03/2022 | 12334 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334 | 2008 | 3282 | 01/12/2021 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 17**2*1**69** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 17**2*1**69** | Orçamento | Sim |
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 17**2*1**69** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 04*.1*.8**-37 | ART (CREA) | 17**2*6**51** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 5777 | R\$ 1.028.358,60 | 26/02/2021 | |
| Contrato | 3014 | 2021 | 76.995.430/0001-52 | 5778 | R\$ 801.851,95 | 09/08/2021 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| 5782 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/12/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3014/2021 | 8,15% |
| 5779 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/12/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3014/2021 | 12,94% |

| | | | | | | | |
|------|-------------|----|----------------|------------|------------------------------|--------------------|---------|
| 5799 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 03/01/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3014/2021 | 12,94% |
| 5863 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/02/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3014/2021 | 20,12% |
| 5917 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 01/03/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3014/2021 | 27,75% |
| 5977 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 01/04/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3014/2021 | 27,75% |
| 6038 | Paralisação | 7 | Jurisdicionado | 02/05/2022 | | | |
| 6481 | Paralisação | 8 | Jurisdicionado | 01/12/2022 | | | |
| 7160 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 03/07/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3014/2021 | 27,75% |
| 7264 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 01/08/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3014/2021 | 27,75% |
| 7357 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 01/09/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3014/2021 | 100,00% |
| 7358 | Conclusão | 12 | Jurisdicionado | 04/09/2023 | | | |

Nº5/2021
Data Inicial: 01/12/2021

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE A COMUNIDADE SANTA BARBARA E PALMEIRINHA

Documentos

R\$ 801.851,95







