

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2022	REFORMA PAÇO MUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 45/2021	90	01/02/2022	R\$ 30.015,24	100,00%

Nº1/2022
Data Inicial: 01/02/2022

REFORMA PAÇO MUNICIPAL

R\$ 30.015,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3050

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
311	2022	08/02/2022	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1054	0	01/02/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.0**-12	ART (CREA)	17**2*1**65**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*6**94**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*6**94**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*6**94**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2018	R\$ 30.016,24	01/02/2022	
Contrato 45		2021	76.995.323/0001-24	2019	R\$ 30.012,66	01/02/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2020	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 45/2021	72,78%
2021	Medição	2	Jurisdicionado	30/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 45/2021	100,00%
2027	Conclusão	3	Jurisdicionado	29/04/2022			

Nº1/2022
Data Inicial: 01/02/2022

REFORMA PAÇO MUNICIPAL

Documentos

R\$ 30.015,24





