

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2014	RECAPEAMENTO EM CBQU DE VIAS URBANAS 5.075,18M² - VERENA - MARGARIDAS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 14/2014	120	01/04/2014	R\$ 227.662,08	100,00%

Nº1/2014  
Data Inicial: 01/04/2014

**RECAPEAMENTO EM CBQU DE VIAS URBANAS  
5.075,18M<sup>2</sup> - VERENA - MARGARIDAS**

**R\$ 227.662,08**

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2010	2014	03/04/2014	12557
2047	2014	04/04/2014	12557
5752	2014	02/09/2014	12557
5753	2014	02/09/2014	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12013	01/04/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Fiscalização	Sim
CPF	07*.6*.5**-10	ART (CREA)	25**5/D	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1532014	R\$ 227.662,08	01/01/2014	
Contrato	14	2014	78.121.936/0001-68	1542014	R\$ 224.874,39	07/01/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1552014	Medição	1	Jurisdicionado	02/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 14/2014	89,96%
3242014	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 14/2014	100,00%
332015	Medição	3	Jurisdicionado	02/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 14/2014	100,00%
4812014	Conclusão	4	Jurisdicionado	02/01/2015			