

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2006	OBRA DE CALÇAMENTO - SEDE DO MUNIC. E PRAIA ARTIFICIAL DE B.B. Esta intervenção foi concluída	Contrato 456/2006	120	17/08/2006	R\$ 108.555,35	0,00%

Nº1/2006
Data Inicial: 17/08/2006

**OBRA DE CALÇAMENTO - SEDE DO MUNIC. E
PRAIA ARTIFICIAL DE B.B.**

R\$ 108.555,35

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	20**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	456	2006	02.585.432/0001-37	0	R\$ 108.555,35	17/08/2006	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1002013	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/03/2013			
8	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/05/2013			
1	Paralisação	9	Jurisdicionado	01/06/2013			
1002013	Paralisação	10	Jurisdicionado	02/01/2014			
712015	Paralisação	11	Jurisdicionado	02/03/2015			
2882015	Paralisação	12	Jurisdicionado	02/10/2015			
2082016	Paralisação	13	Jurisdicionado	02/05/2016			
5292016	Paralisação	14	Jurisdicionado	01/12/2016			
2232017	Conclusão	15	Jurisdicionado	02/05/2017			
2302017	Medição	16	Jurisdicionado	02/05/2017	Execução Indireta - Aditivo		100,00%
2232017	Conclusão	17	Jurisdicionado	02/05/2017			