

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2014	PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO E PAVER ESCOLA GUARANI	Contrato 1513/2013	60	05/01/2014	R\$ 53.416,14	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº5/2014
Data Inicial: 05/01/2014

**PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO E PAVER
ESCOLA GUARANI**

R\$ 53.416,14

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10672

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9373	2014	05/01/2014	12334
9137	2014	05/01/2014	12334
5306	2014	01/09/2014	12334
6246	2014	01/10/2014	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2020	574	05/01/2014
12334	2012	574	01/09/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00**0*0**-60	ART (CREA)	20**4*8**09	Orçamento	Sim
CPF	00**0*0**-60	ART (CREA)	20**4*8**09	Fiscalização	Sim
CPF	03*.*9*.6**-10	ART (CREA)	20**5*2**81	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				613	R\$ 53.416,14	30/08/2013	
Contrato	1513	2013	76.995.430/0001-52	602	R\$ 53.416,14	12/12/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1046	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1513/2013	100,00%
1054	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/09/2014			