

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2020	Acabamento de encruzilhadas na estrada rural Esta intervenção foi concluída	Contrato 55/2020	30	25/11/2020	R\$ 9.480,43	100,00%

Nº7/2020
Data Inicial: 25/11/2020

Acabamento de encruzilhadas na estrada rural

R\$ 9.480,43

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001671

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4233	2020	25/11/2020	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	25/11/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
08/04/2021	55	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*1**00**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*5**95**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*5**95**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*5**07**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5386	R\$ 10.927,46	03/04/2020	
Contrato	55	2020	80.869.886/0001-43	5387	R\$ 9.480,43	08/04/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5391	Medição	1	Jurisdicionado	04/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2020	100,00%

5398	Conclusão	2	Jurisdicionado	04/01/2021
------	-----------	---	----------------	------------