

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|---------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 3 | 2020 | Asfalto Caminho das águas Esta intervenção foi concluída | Contrato 47/2020 | 180 | 18/06/2020 | R\$ 632.213,05 | 100,00% |

Nº3/2020
Data Inicial: 18/06/2020

Asfalto Caminho das águas

R\$ 632.213,05

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001671

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 3567 | 2020 | 18/06/2020 | 12543 |
| 3568 | 2020 | 18/06/2020 | 12543 |
| 5187 | 2020 | 11/09/2020 | 12543 |
| 5186 | 2020 | 11/09/2020 | 12543 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12543 | 2015 | 1129 | 03/12/2018 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 03/04/2021 | 47 | Contrato |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.*5*.9**-.03 | ART (CREA) | 17**2*1**90** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 05*.*3*.1**-.55 | ART (CREA) | 17**2*0**91** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 05*.*3*.1**-.55 | ART (CREA) | 17**2*0**91** | Orçamento | Sim |
| CPF | 81*.*6*.8**-.91 | ART (CREA) | 17**1*5**81** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 5345 | R\$ 634.730,93 | 11/02/2020 | |
| Contrato | 47 | 2020 | 80.869.886/0001-43 | 5346 | R\$ 632.216,05 | 17/03/2020 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| 5351 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 05/06/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 47/2020 | 94,36% |
| 5361 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 03/07/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 47/2020 | 94,36% |
| 5371 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 24/08/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 47/2020 | 100,00% |
| 5373 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 01/09/2020 | | | |